

ACTA DE REUNIÓN


Tema: Seguimiento a la orden de compra 93785 – Vehículo de Emergencia tipo Camión

Dirección y/o Oficina	Proceso
Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres	Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión:
Realizar el seguimiento de la orden de compra 93785 por la cual se adquirió un vehículo operativo de emergencias tipo camión	15/12/2022
	Lugar: Sede Mosquera Navitrans
	Hora Inicio : 08:00 Hora Fin : 12:00
	Notas por: María Paula Mendoza, Laidy Quiñones, Nicolas Corredor
	Próxima Reunión: No aplica
	Quién cita: Equipo técnico de la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó desplazamiento del equipo técnico de la Subdirección de Gestión de Riesgo y el ingeniero de radiocomunicaciones de la DUES en vehículo institucional a la sede de Navitrans, una vez se realizó el arribo al lugar, el gerente de Navitrans Ronald Roa y la Señora Elizabeth Veloza nos trasladan a donde se encuentra el vehículo de emergencias tipo camión Aluman Force 17 toneladas, por parte del equipo técnico se realiza un registro fotográfico en el cual se evidencia que esta pendiente la instalación de emblemas, luces y sonidos de emergencias





Otro punto importante que se abordó en la visita, es la instalación de Radio tipo base que se dispone desde el DUES para el Camión, en razón de lo anterior el Ingeniero Camilo Ernesto Moreno del grupo de radiocomunicaciones del CRUE indicó al referente de Navitrans Ronald Roa la necesidad de que por parte de la ensambladora sean instalados los accesorios para el funcionamiento del radio móvil que será dispuesto para el vehículo de emergencia, esto para evitar prácticas que hagan perder la garantía por parte del fabricante. Así mismo señaló en donde deben ir instalados la antena RF, la antena GPS, la base del radio móvil, la base del frontal del radio, y la conexión entre la batería del vehículo y el cable de potencia del radio dentro de la cabina del vehículo; ante esto se decidió convocar una reunión la semana entrante, entre el personal técnico de Navitrans y el personal de radiocomunicaciones del CRUE para unificar los criterios de instalación dentro de la cabina del vehículo y así concluir el montaje de los accesorios por parte de la ensambladora.

Se culmina la visita y se establecen compromisos con el proveedor Navitrans y el equipo de la DUES se retira en camioneta institucional retornando de Mosquera a la instalación de la Secretaría Distrital de Salud.

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Instalación de emblemas y sistema de sirena a vehículo de emergencias tipo camión antes del 16 de enero	Navitrans	Primera Semana de Enero 2022
Realizar segunda visita a Navitrans para verificación de emblemas y llevar los equipos que requiere para la instalación del radio	Equipos de la Secretaría Distrital de Salud	12 enero del 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE REUNIÓN
Código: SDS-PYC-FT-001 V.6

Elaborado por: Luis Carlos Martínez
Nohora Rodríguez
Revisado por: Fernando Fuentes
Aprobado por: Sonia Luz Flórez



REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Elizabeth Veloz	eveloz@saludcapital.gov.co	301 488 8709	Conalca	[Signature]
2	Juan Corredor	incorredor@saludcapital.gov.co	301 4319124	SGRED	[Signature]
3	Ronald Troc	rtroc@navigon.com.co	320 6326672	Navigon SAS	[Signature]
4	Camilo Moreno	cmoreno@saludcapital.gov.co	303 454 1182	CRUE Radio	[Signature]
5	Lady S Quinones	lquinones@saludcapital.gov.co	312 785 585	SGRED	[Signature]
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logro el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.

