

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434646
Número de orden de compra a modificar:	138608

Entidad compradora:	SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA
Nombre del solicitante:	Gustavo Adolfo Vasquez Morales
Proveedor:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-30 10:50:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-30	2025-01-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131230	CDP	CDP-14024	CDP	14024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Cantidad items superados para mostrar ver en https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/138608						

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El representante legal expone la imposibilidad de entregar estos bienes antes de esa fecha (30 de diciembre de 2024), hecho que obedece a circunstancias extraordinarias no previsibles consistentes en fecha del pedido, afectación logística y que algunos de los productos no son comunes y de producción en masa, requiriéndose solicitar su fabricación. Con base en las razones expuestas con anterioridad, solicitamos a la Entidad acepte una prórroga al plazo de ejecución hasta el día 20 DE ENERO DE 2025. Pórroga autorizada por el subdirector (e) del Centro

Firma ordenador del gasto

Nombre: GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES

Documento: C.C. 71.709.349



Firma de proveedor

Nombre: FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ

Documento: C.C. 4.266.600