

ALCALDIA DE PAIPA	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44
Formato	Versión: 01
Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024
	Página 1 de 1

NIT: 891.801.240-1

INFORME DE SUPERVISION No:	3	FECHA:	30	de	MAYO	de	2025
----------------------------	---	--------	----	----	------	----	------

TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	DIARIO
--------------------------	---	-------	--	---------------	--------

PERIODO: DEL	1	de	ABRIL	de	2025	AL	30	de	ABRIL	de	2025
--------------	---	----	-------	----	------	----	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	140789	DE	17/1/2025	REGISTRO BP Y P No:	2024-15-516-0012
---------------------------	--------	----	-----------	---------------------	------------------

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA REDUCIENDO LA DESERCIÓN ESCOLAR Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD

VALOR INICIAL	\$ 862.793.928,00	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 862.793.928,00
---------------	-------------------	----------------------------	-------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	UNION TEMPORAL AMP 2022	REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LUCIA VEGA
NIT	901669005-7	C.C.	52.224.603

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION			20	01	2025
PLAZO INICIAL	El Plazo de Ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de CIENTO DOS (102) días calendario escolar.				
PLAZO CON ADICIONES	El Plazo de Ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de CIENTO DOS (102) días calendario escolar.				
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL			31	07	2025
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)			31	07	2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	20	1	2025

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
VALOR INICIAL	\$ 862.793.928,00	VALOR ADICIONALES	\$ 0,00
		VALOR TOTAL	\$ 862.793.928,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D CONTRATACION
NB- 100365892	1	20/01/2025	Seguros Mundial	20-ene-25

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	X		x	abr-25	9484454694	9	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9484454694	9	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9485980390	14	5	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9485980390	14	5	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9485454091	30	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9485454091	30	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9485848137	14	5	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9485848137	14	5	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9484145356	4	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9484145356	4	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9484423830	8	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9484423830	8	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9484891200	22	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9484891200	22	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	x		x	abr-25	9485177969	25	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		x		mar-25	9485177969	25	4	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315	X		X	abr-25	9485997933	21	5	2025
PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA	800.166.315		X		mar-25	9485997933	21	5	2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	891.800.044	X		X	abr-25	9484537394	10	4	2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	891.800.044		x		mar-25	9484537394	10	4	2026

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a las planillas de pago a seguridad social donde se relaciona cada uno de los conductores que prestan el servicio del mes (es) de abril de conformidad con la normatividad vigente, aclarando las siguientes obligaciones: Administración de fondo de pensiones y cesantías a 31 de marzo de 2025, administradora de riesgos laborales ARL a 30 de abril de 2025. Entidades promotoras de salud al 30 de abril de 2025.

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	102	TIEMPO TRANSCURRIDO	67	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	35
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	66%	%RETRASO	0

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO								
ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.				X			Se anexa factura debidamente diligenciada conforme a los requisitos establecidos en el estatuto tributario.
2	Conforme a la Ley 1231 de 2008, el Proveedor deberá indicar en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura debidamente elaborada y documentada. Cabe señalar que Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.				X			Se indica en las facturas de parte del proveedor que la entidad compradora pagara la suma pactada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura.
3	Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal, en el cual se manifieste que el Proveedor está al día con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.				X			Se anexa al informe los documentos que soportan y acreditan el pago durante los meses de abril de los aportes parafiscales para verificación por parte del Municipio de Paipa.
4	Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.				X			Se anexa Informe ejecutivo en el que se certifica de parte de las (7) Instituciones Educativas que el número de beneficiarios es transportado de manera cómoda y sin sobrecupo, certificarlos de puntualidad en el servicio de transporte escolar, emitidos por las (7) Instituciones Educativas oficiales del municipio de Paipa, garantía de los conductores, incluyendo buena presentación personal, calificación adecuada, conocimiento de las vías y zonas de prestación del servicio, hoja de vida de conductores, licencia de conducción de conductores, certificado de antecedentes de conductores, pagina SIMIT de conductores, relación de vehiculos con certificado de SOAT y Tecnomecanica.
ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE								

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución técnica del contrato convenio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS					
DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL 1	30,60%	8	4	2025	\$ 252.583.187,00
ACTA PARCIAL 2	49,0%	5	5	2025	\$ 160.716.516,00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					\$ 413.299.703,00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato


RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe Ejecutivo No 01	20	1	2025	28	2	2025	Se anexa informe ejecutivo N° 1 de orden de compra 140789
Informe Ejecutivo No 02	1	3	2025	31	3	2025	Se anexa informe ejecutivo N° 2 de orden de compra 140789
Informe Ejecutivo No 03	1	4	2025	30	4	2025	Se anexa informe ejecutivo N° 3 de orden de compra 140789

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO.

 Supervisor	
NOMBRE	YOVANY SUÁREZ PÉREZ