

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 11/04/2025 dd/mm/aaaa
---	---	-----------------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

- CONDICIONES DEL CONTRATO.
- OBJETO DEL CONTRATO.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
- OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
- OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
- PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 123428 - DNP-OC-027-2023 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Periodo informe: 16/03/2025 al 31/03/2025

Nombres Supervisor
Lina Alexandra Lozada

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: SARC-GLI

2. OBJETO DEL CONTRATO

VF Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de enero de 2025	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de abril de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de junio de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de julio de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de julio de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera de octubre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2024	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP	Se Suministró el combustible del parque automotor del DNP, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2025.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 2 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
104.153.712	104.153.712	117.374.051	-13.220.339
		113%	-13%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Lina Alexandra Lozada