



**ACTA DE REINICIACIÓN**

FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No.SECOP II 2886 de 2025-12-04 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION EN ESPACIOS DESTINADOS A LOS DORMITORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO Y TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CORRESPONDIENTE AL SEGMENTO 3 Y ZONA DE ENTREGA 2.

**INTERVENTOR:**

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO:**

**PRÓRROGAS:**

Prórroga No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
1	Un (1) MES

**FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE:** 2025-12-22

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** Un (1) MES

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 2026-01-30

**FECHA DE REINICIACIÓN:** 2026-01-22

**VALOR ACTUAL:** Doscientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con Noventa y Cuatro Centavos (\$279.999.333,94)


En la ciudad de Yopal, a los Veintidós(22) días del mes de Enero de 2026, se reunieron DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1020745211 de BOGOTÁ, representante legal, de(i-la) COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. con NIT 901011888-9 con el finde aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidós(22) días del mes de Enero del 2026.

**OBSERVACIONES**

  
DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE  
Supervisor(a)

  
IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO R/L  
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.  
Contratista.

199



**ACTA DE REINICIACIÓN**

FO-AB-46  
2014-01-02  
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE COMPRAVENTA No.SECOP II 2886 de 2025-12-04 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION EN ESPACIOS DESTINADOS A LOS DORMITORIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO Y TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CORRESPONDIENTE AL SEGMENTO 3 Y ZONA DE ENTREGA 2.

Original Oficina de Jurídica.  
1ra copia Interventor.  
2da copia Contratista.  
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.