


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS - 2025 - **007380** -- SUDIE-GUTAH - 29.25

Bogotá D.C., 03 de julio de 2025

Señora Coronel
 CENIDE CAROLINA RODRÍGUEZ PAZ
 Directora Escuela
 Calle 45 a sur No. 50 a 91
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	05/06/2025	Hasta	03/07/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:


Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004366-ECSAN, la señora Capitán Kellys Alejandra Osorio Castro, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos ECSAN, nombró como supervisora de la orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025, a la señora mayor Maritza Lubelly Balaguera Parra, jefe Grupo Talento Humano.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1
 - GS-2025-005098-ECSAN de fecha 05 de mayo de 2025
 - GS-2025-006391-ECSAN de fecha 05 de junio de 2025

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".
Contratista	PANAMERICANA OUTSORCING S.A.S.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 29.776.894,00 M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 29.776.894,00 M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 17 de junio de 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22 de abril de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	17 de junio de 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	11 de julio
Otros	NO APLICA

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El 25 de abril de 2025, luego de ser notificada de la supervisión Orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025, se procedió a realizar contacto vía telefónica con la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A. con el fin de iniciar las actividades correspondientes a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"., así:

- El día 09 de mayo de 2025, a través de correo electrónico, la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A., informa que el casco GSF01-CASCO CONFORTABLE VERTEX SISTEMAS CENTERFIT Y FLIP&FIT.
- El 05 de junio de 2025, a través de correo electrónico se le requirió a la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A. la fecha posible de entrega de los elementos, teniendo en cuenta la vigencia del contrato.
- El día 9 de junio se envía Correo No. 1151 / ECSAN – GUTAH – de fecha 09/06/2025, solicitando los elementos de protección personal, el 10 de junio responden desde el correo angy.aristizabal@panamericana.com.co la señora Angy Yulieth Aristizabal ejecutiva comercial, quien no tenía todos los elementos de protección personal en su totalidad le hacía falta los cascos que se encontraba en proceso de importación, el 11 de junio se le envía correo solicitando los elementos de protección personal de manera total, mediante correo electrónico del 11/06/2025 la empresa solicita prórroga para el cumplimiento de la presente orden de compra.
- El día 12 de junio 2025 se firma acta AE-2025-000965-ECSAN compromiso cumplimiento orden de compra.
- El día 13/06/2025 mediante comunicación oficial GS-2025-006549-ECSAN se solicita a la ordenadora del gasto prórroga plazo ejecución del contrato toda vez que el contratista manifiesta por circunstancias se presenta un hecho imprevisible e irresistible que obedece a un acontecimiento de fuerza mayor, y ante esta situación, no es factible superar sus consecuencias dentro de los tiempos contractuales programados, mediante la cual fue autorizada.
- El día 01 de julio de 2025 la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana Outsourcing S.A, manifiesta que los elementos los van a entregar probablemente el día 02 de julio sin pasar la fecha pactada en la prórroga.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Certificación de aportes parafiscales, suscrito por el representante legal o revisor fiscal.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO	En ejecución	En ejecución
GSF01-CASCO CONFORTABLE VERTEX SISTEMAS CENTERFIT Y FLIP&FIT	En ejecución	En ejecución
GSF01-RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M	En ejecución	En ejecución
GSF01-CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUETE X 2	En ejecución	En ejecución
GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA	En ejecución	En ejecución
GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE	En ejecución	En ejecución
GSF01-DELANTAL EN PVC AMARILLO 82X115CM C.18	En ejecución	En ejecución
GSF01-MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 9	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 8	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR	En ejecución	En ejecución
GSF01-PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTAVIS	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 9 NEG ABRA/AGA	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 10 NEG ABRA/AGA	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 7 NEG ABRA/AGA	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 8 NEG ABRA/AGA	En ejecución	En ejecución
GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO	En ejecución	En ejecución
GSF01-ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE X 1.80 MTS	En ejecución	En ejecución
GSF01-ESLINGA EN Y DE RESTRICCIÓN Y DETENCIÓN DE CAIDAS REG	En ejecución	En ejecución
GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA	En ejecución	En ejecución
GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	En ejecución	En ejecución
GSF01-RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIBRE 35 TALLA 9	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 8 CALIBRE 35	En ejecución	En ejecución

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35	En ejecución	En ejecución
GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA S	En ejecución	En ejecución
GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA M	En ejecución	En ejecución
GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA L	En ejecución	En ejecución
GSF01- BATA TELA ANTIFLUIDO AZUL TALLA XL	En ejecución	En ejecución
GDF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA S	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA M	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO AZUL AGUA MARINA TALLA L	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA S	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA M	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA L	En ejecución	En ejecución
GSF01-CONJUNTO ANTIFLUIDO ROJO TALLA XL	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA S	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA M	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA L	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOAM GRIS TALLA XL	En ejecución	En ejecución
GSF01-GAFA NEON LENTE CLARO LIBUS AF	En ejecución	En ejecución
GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.36	En ejecución	En ejecución
GSF01-VALETA IMPERIAL ASEADORA CUERO NEG T.37	En ejecución	En ejecución
GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.8	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.10	En ejecución	En ejecución
GSF01-GUANTE ANTI/IMPACTO CORTE RINGERS T.9	En ejecución	En ejecución

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


De acuerdo a lo concertado con la señora Angy Yulieth Aristizabal Umbariva, ejecutiva de cuenta de Panamericana outsourcing S.A., el 02 de julio de 2025, de la presente vigencia tiene proyectado entregar los elementos de la oferta.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (79) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (17) días calendario para que finalice el plazo de ejecución prorroga 11 de julio.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizará al contratista un solo pago total, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del producto, y presentación de la factura con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación anual de caja P.A.C.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 29.776.894,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 0	0%
Valor total facturado	\$ 0	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 29.776.894,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

NO APLICA

5 RECOMENDACIONES

orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025, se encuentra en ejecución.


6 CONCLUSIONES El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista.


El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SIX	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista ha venido cumpliendo con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO __	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Anexo Fotográficos

Se anexan soporte fotográfico de las actividades adelantadas, así:

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		



Atentamente,



Firma _____
Mayor, MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA
 Jefe Grupo Talento Humano
 Supervisora orden de compra Nro. 144942 de fecha 15 de abril de 2025
 Correo electrónico: ecsan.gutah@policia.gov.co