

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	126020
Número de orden de compra a modificar:	43754
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Héctor Javier Guevara Peñaloza
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-30 12:02:21

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-01-30	2020-03-15

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42508	Dotacion 1	CDP-43219	CDP	43219

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--552 Mesa para cómputo rector	47.0	Unidad	341700.00	CDP-43219	16059900.00
2	dts02--554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	47.0	Unidad	279000.00	CDP-43219	13113000.00


3	dts02--IVA	1.0	Unidad	5542851.00	CDP-43219	5542851.00
---	------------	-----	--------	------------	-----------	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	dts02--552 Mesa para cómputo rector	47.0	Unidad	341700.00	CDP-43219	16059900.00
Nuevo	Nuevo	dts02--551 Mesa de atención rectoria	59.00	Unidad	269500.00	CDP-43219	15900500.00
Editado	3	dts02--IVA	1.00	Unidad	5512565.00	CDP-43219	5512565.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Durante la ejecución de la orden de compra 43754 de 2019, la entidad identifico que el ítem 551 correspondiente a la Mesa de atención rectoria del catalogo del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-016-1-2019 registra mayor y mejor funcionalidad la necesidad de los centros de convivencia por lo tanto se requiere modificar dicha orden de compra, incluyendo el ítem anteriormente mencionado, eliminando el ítem 552 Mesa para cómputo rector que hace parte de los elementos de la orden de compra actualmente y adicionalmente, realizando esta modificación, se optimizan los recursos dando la oportunidad de comprar 59 unidades cuando se estimaban 47 unidades, mejorando las condiciones para la entidad sin afectar financieramente el acuerdo comercial. Por lo anterior, el proveedor requiere un tiempo prudente para la producción de los nuevos artículos y se realiza una prórroga de esta orden de compra hasta el 15 de marzo de 2020, la cual esta avalada por las partes involucradas.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Wilson Javier Rojas Moreno  
 Documento: 79.542.826

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Ruth Yohanna Acevedo Rojas  
 Documento: 39.676.990

