

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 15 Mes 12. Año 2023

ORDEN DE COMPRA N. 120279 DE 2023 ✓

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 11. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (MARGARINAS, ACEITES, AREQUIPE, HUEVOS Y QUESO) PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - GRANDES SUPERFICIES

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 01 Mes 12. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días _____.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 45 # 6-75

Conmutador: 2347474 Ext. xxx

expendio.epcbucaramanga@inpec.gov.co

No . Sí .

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRIBUYENDO CON EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES


P.A.T.
RIVERO HDEZ JOSE AELEJANDRO
P.C.C. 13.870.021
PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSBUC

2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 45 # 6-75
Conmutador: 2347474 Ext. xxx
expendio.epcbucaramanga@inpec.gov.co

PA-LA-M03-F20 V01