

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600097757 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 13 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –DAGR D.

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830.037.946-3.

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Franco Ríos.

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17.052.933.

OBJETO: Adquirir almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el COBM.

VALOR INICIAL: Veintidós millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos M/L (\$ 22'756.965)

DURACIÓN INICIAL: Dos (2) meses.

FECHA DE INICIO: 13 de abril de 2023
Fecha de emisión de la orden de compra 107223: 31 de marzo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de junio de 2023
Fecha de vencimiento de la orden de compra 107223: 15 de junio de 2023

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097698 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El alcance del contrato es el siguiente:

Adquirir almohadas para los dormitorios del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín (COBM) y para los kits de dormir de ayuda humanitaria, para mantener un stock óptimo en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, con el fin de aumentar la probabilidad de poder atender las comunidades afectadas por situaciones adversas y así, mitigar las condiciones que afectan la seguridad, calidad de vida y suplir las necesidades básicas, hasta que se pueda retornar a la normalidad; dentro del subproceso del Manejo de Desastres; rehabilitación y reconstrucción, y en caso de que el presupuesto lo permita, de acuerdo con la modalidad de contratación, poder aumentar el número de kits a obtener mediante esta contratación. Es por lo anterior que se calculan unas cantidades propuestas de la siguiente manera:

- Almohadas para los kits de dormir: 816
- Almohadas para el COBM: 229

Los artículos fueron adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, instrumento de agregación Grandes Superficies; orden de compra No. 107223:

GSF01-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO
 cod: 900511644 (Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Referencia: Siliconada Fibra siliconada: 100% Poliester Fibra: Hueca siliconada Medida: 35*70*15 +- 2cm Gramaje: 450gr Elongación: 80%
 Color: Blanco *Garantía 6 meses **Sujeto a disponibilidad de inventario

21.777,00 COP

1,0000 Unidad Agregar al carro

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900511644

Nombre del fabricante Ninguno

Número de pieza del fabricante Ninguno

Mercancía Ninguno

Etiquetas + Agregar etiqueta

Valor IVA 3.477

Valor Ninguno

Ipoconsumo

Valor IVA 3.477

Imagen 2. Almohada funda poliéster con algodón siliconado publicada en TVEC

Los artículos recibidos cumplen con las especificaciones publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha, las partes han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

- Registro de entrega de productos

Se presenta la evidencia de la recepción de los artículos objeto de este contrato en las bodegas ubicadas en la Estación de Bomberos Libertadores:



Imagen 3. Almohadas recibidas en las bodegas de la Estación de Bomberos Libertadores

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
13/04/2023	Ente el 01/10/2022 y el 31/03/2023	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal T.P. 224.750-T

- Evaluación al contratista

Número de Contrato: 4600097757 Secretaría: 221 DAGRED Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el ...

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder: **Administrativo** **Financiero y c** **Juridico** **Tecnico** Total % Calificacion
 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00 %

- Los artículos adquiridos no son objeto de marcación.
- El presente contrato no fue modificado.

- Designación de supervisión:
 - Natalia Osorio Osorio. Supervisor principal
 - Gabriel Jaime Sánchez Jiménez. Supervisor suplente
 - Katherine Alexandra Ibáñez Castillo. Apoyo administrativo, financiero y contable
 - Andrea Velásquez Tamayo. Apoyo jurídico
- A la fecha del presente informe no se han materializado riesgos.
- El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615523	73300000	2320202006	200228	4000113434	9014902	4700055032

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055032	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600097757	4700055032	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	22.756.965	0	22.756.965

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	22.756.965
Adiciones	0

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Total valor del contrato más adiciones	22.756.965
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago único autorizado	22.756.965
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:


- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.
- No se exigen garantías en este proceso de contratación toda vez que está amparado por los *Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes.*

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de \$ 22.756.965.

Atentamente,



Natalia Osorio Osorio
Supervisora

Katherine Alexandra Ibáñez Castillo Apoyo administrativo, financiero y contable 	Andrea Velásquez Tamayo Apoyo jurídico 
--	---