

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102485 DE 2024

FECHA: 4 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT:	9003536592
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA TERESA ACONCHA DE ANGEL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	40913012
OBJETO:	Suministrar paquetes de alimentos para población damnificada por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
VALOR INICIAL:	(Ciento setenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento nueve pesos ML (\$175.490.109)
VALOR ADICIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	No Aplica
DURACIÓN INICIAL:	149 días
AMPLIACIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	No Aplica
SUSPENSIONES	No Aplica

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

FECHA DE INICIO:	02/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	26/12/2024
VALOR EJECUTADO:	Ciento setenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento nueve pesos ML (\$175.490.046)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102485 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:**

El objeto del contrato consistió en el suministro de paquetes alimentarios destinados a la población damnificada por eventos de emergencia social, natural y/o antropogénica en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Durante el periodo de ejecución, se cumplió en su totalidad con lo estipulado en el contrato 4600102485 de 2024 – Orden de compra N° 132670, garantizando la entrega de los paquetes alimentarios de acuerdo con los requerimientos establecidos en el estudio previo.

Las entregas se realizaron en tiempo y forma, cubriendo todas las áreas afectadas y cumpliendo con las cantidades y especificaciones acordadas. El suministro fue completado con éxito y en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 100% del objeto contractual.

Se evidenció una correcta distribución y atención a las necesidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato 4600102485 de 2024 – Orden de compra N° 132670 de la tienda Virtual del Estado Colombiano, Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, se considera que el objetivo y alcance del contrato fueron totalmente cumplidos, contribuyendo de manera efectiva a mitigar los efectos de las emergencias en la comunidad damnificada.

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:**

El contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, cumplió de manera integral con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta económica presentada.

En cuanto a los requerimientos técnicos, los paquetes alimentarios suministrados cumplieron con las características de calidad, cantidad y variedad especificadas en el pliego de condiciones, así como con las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria correspondientes. Se garantizó que los productos fueran adecuados para la población damnificada, asegurando que los alimentos fueran aptos para el consumo, con fechas de vencimiento dentro de los plazos establecidos, y que cumplieran con los estándares nutricionales requeridos para cada grupo poblacional afectado.

Respecto a la propuesta económica, el contratista ajustó sus entregas y precios a lo que se presentó en la propuesta inicialmente aprobada, cumpliendo con los costos acordados por unidad y asegurando que los pagos realizados estuvieran alineados con las cantidades y calidades acordadas en el contrato. La ejecución del suministro fue realizada dentro del presupuesto establecido, sin presentar sobrecostos ni desviaciones que afectaran el desarrollo del contrato.

El cumplimiento de estos requerimientos, tanto técnicos como económicos, fue supervisado de manera continua y verificable a través de las inspecciones periódicas realizadas por el Distrito de Medellín, quien corroboró que el contratista mantuvo los estándares acordados, tanto en la calidad de los productos entregados como en el cumplimiento de los plazos estipulados.

De esta manera, se cumplió con las especificaciones establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta económica, garantizando que el objeto del contrato se cumpliera con calidad y eficiencia.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:**

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Durante la ejecución del contrato, tanto el contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S como el Distrito Especial de ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cumplieron plenamente con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el mismo.

El contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, cumplió con el suministro de los paquetes alimentarios conforme a las especificaciones técnicas, cantidad, marca y plazos establecidos en el contrato, garantizando la calidad de los productos y la adecuada distribución. Además, realizó las entregas de manera oportuna y en los lugares requeridos, atendiendo las instrucciones y lineamientos impartidos por el Distrito de Medellín.

Por su parte, el Distrito Especial de ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, cumplió con las obligaciones relacionadas con la supervisión y seguimiento del proceso de ejecución del contrato. Esto incluyó las verificaciones realizadas en la etapa precontractual, supervisión constante del cumplimiento de las especificaciones técnicas, verificación de la calidad de los paquetes alimentarios entregados y la correcta distribución de los mismos.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:**

El contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, presentó un total de cinco (5) informes de ejecución del contrato No.4600102485 de 2024 – Orden de compra N° 132670, correspondientes a las actividades realizadas en las entregas de los paquetes alimentarios. Dentro de las actividades y servicios incluidos en los informes se encuentran la siguiente información:

- Código de cada alimento, descripción de los 9 grupos de alimentos y cantidad de cada tipo de alimento.
- Servicio de distribución por región
- Mano de obra del empaque
- Caja de empaque
- IVA
- Descripción de las actividades realizadas para las entregas y normativa vigente.

Además de lo anterior, los informes presentados por el contratista incluyeron las cantidades exactas entregadas en cada una de las entregas, confirmando que se entregaron los 1.204 paquetes alimentarios adquiridos. Así mismo, el contratista proporcionó la documentación de soporte correspondiente, como las remisiones y pre-factura.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

A continuación, se presenta el resumen de las entregas realizadas:

Tabla de entregas:

N° de la entrega	Fecha de entrega	Cantidad paquetes alimentarios entregados	Bodega de almacenamiento
1	20 de septiembre de 2024	200	Campo Valdés
2	2 de octubre de 2024	252	Campo Valdés
3	5 de noviembre de 2024	252	Campo Valdés
4	5 de diciembre de 2024	252	Campo Valdés
5	6 de diciembre de 2024	248	Comisión Social
TOTAL ENTREGA DE PAQUETES		1.204	

Teniendo en cuenta que cada paquete de alimentos está conformado por 9 grupos y 29 alimentos, en la siguiente tabla se relacionan las cantidades de alimentos entregados por el contratista en cada fecha de entrega:

Tabla de alimentos:

Producto	Cantidad por paquete de alimentos	Entrega 20 de septiembre	Entrega 2 de octubre	Entrega 5 de noviembre	Entrega 5 de diciembre	Entrega 6 de diciembre	Total productos Entregados
Aceite Vegetal - Botella: 1000 - Centímetros Cúbicos	1	200	252	252	252	248	1204
Arroz - Bolsa: 500 - Gramos	7	1400	1764	1764	1764	1736	8428
Chocolate - Bolsa: 500 - Gramos	1	200	252	252	252	248	1204
Frijol - Bolsa: 500 - Gramos	4	800	1008	1008	1008	992	4816

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Lenteja - Bolsa: 500 - Gramos	2	400	504	504	504	496	2408
Harina de maíz - Bolsa: 500 - Gramos	1	200	252	252	252	248	1204
Leche en polvo - Bolsa: 360 - Gramos	2	400	504	504	504	496	2408
Lomito de atún - Lata: 160 - Gramos	4	800	1008	1008	1008	992	4816
Panela - Paquete: 250 - Gramos	4	800	1008	1008	1008	992	4816
Pasta - Bolsa: 500 - Gramos	2	400	504	504	504	496	2408
Sal - Bolsa: 500 - Gramos	1	200	252	252	252	248	1204
Caja de empaque - Caja: 1 - Unidad	1	200	252	252	252	248	1204

Las entregas fueron verificadas por la supervisión en cada una de las fechas, asegurando que el total de los paquetes entregados cumplieran con las especificaciones técnicas acordadas y fueran entregados en los lugares y condiciones requeridas. De esta forma, se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución del contrato, tanto en términos cualitativos como cuantitativos y que todas las entregas fueron realizadas satisfactoriamente.

El detalle de cada informe de ejecución entregado por el contratista JM Grupo Empresarial, se encuentra en los informes parciales de supervisión.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:**

La ejecución física del contrato N° 4600102485 de 2024, en relación con la entrega de los paquetes alimentarios, se realizó conforme al cronograma y los términos acordados

Página 6 de 20

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

en el contrato. A lo largo de la ejecución, las entregas se llevaron a cabo en las fechas acordadas.

En cuanto al porcentaje final de ejecución física, se cumple con el 100% de las entregas programadas, dado que se completaron satisfactoriamente las 1.204 unidades de paquetes alimentarios distribuidos en cinco entregas, según el cronograma establecido. Cada entrega se realizó en los plazos acordados, cumpliendo con la cantidad, calidad y distribución de los productos, lo que refleja una ejecución exitosa de acuerdo con la planificación.

El cumplimiento de los tiempos y términos del contrato se verificó a través de los informes y registros entregados por el contratista, los cuales fueron corroborados y aprobados por la supervisión en cada fase de la ejecución. Así, se concluye que la ejecución física del contrato fue 100% satisfactoria, garantizando el cumplimiento total de los compromisos asumidos.

TOTAL PAQUETES ADQUIRIDOS	1.204
Total, paquetes Entrega # 1 (20/09/2024)	200
Total paquetes Entrega # 2 (02/10/2024)	252
Total paquetes Entrega # 3 (05/11/2024)	252
Total paquetes Entrega # 4 (05/12/2024)	252
Total paquetes Entrega # 5 (6/12/2024)	248
Total paquetes recibidos	1.204
Total paquetes restantes	0
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

En Concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los que se enmarca el componente de paquetes alimentarios, le aporta al numeral 2 - Hambre Cero. De igual manera a través de este contrato le contribuye a los siguientes instrumentos de planeación:

PLAN DE ACCIÓN	
Proyecto	Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Valor estadístico	IS64AA - Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social
Unidad de medida	Número

PLAN INDICATIVO	
Pilar	Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente	Medellín territorio incluyente
Programa	Asistencia social a población vulnerable
Indicador	2.2.8.2 - Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia
Unidad de medida	Porcentaje
Logro al 6 de diciembre de 2024.	Con corte al 6 de diciembre de 2024, se han registrado 1.204 paquetes alimentarios entregados por el contratista JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín.

La supervisión evidenció el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato; el recaudo de este tributo estuvo a cargo del ente territorial y fue efectivo al momento de cada pago. El monto acumulado final al 3 de enero de 2025 es:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	NA
Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5%	NA
Estampilla Universidad de Antioquia	\$1.638.197
Estampilla Pro-Innovación 1% Acuerdo 93	NA
Estampilla Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$3.276.397
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$4.095.495
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	NA
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$294.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$1.750.531
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$2.129.657
Total, general	\$13.184.277

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del Ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: • Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el	Ejemplo: Aceites usados deberán ser entregados a un gestor que cuente con licencia ambiental. Así como la empresa que movilice los aceites debe contar con el registro de movilizador de aceites usados.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Certificado de disposición final de los aceites	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Ejemplo: El Oferente debe contar con el registro de vertimientos del lugar donde se realice el lavado de autos, sea propio o sea tercerizado.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Permiso de vertimiento vigente o en trámite por la Autoridad ambiental competente	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
desarrollo de un proceso de compra pública.	Ejemplo: Recolección posterior de los materiales de embalaje para reutilización o reciclaje por parte del proveedor.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Certificado de aprovechamiento de residuos sólidos.	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Ejemplo: El oferente deberá garantizar que el 20% del parque automotor ofertado opere híbrido: gas natural (GNV) / diésel o gasolina. En virtud del objetivo de lograr una eco -ciudad, deberá garantizar que el 25% del total del parque automotor ofertado, opere con tecnología eléctrica y/o eléctrica VEAE (híbrida eléctrico-gasolina). Con lo presente el 45% de los vehículos estarán en la estrategia de la movilidad sostenible en el marco de la protección del medio ambiente.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ficha técnica de los vehículos adquiridos o contratados	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Ejemplo: No utilizar poliestireno expandido (más conocido como ICOPOR), oxoplásticos o vinipel (papel chicle) para servir alimentos.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Declaración juramentada.	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Ejemplo: Mezcladores elaborados en madera y/o a partir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz compostable.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Declaración juramentada por parte del oferente y se verificará	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.	
					en la ejecución del evento.		
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: <ul style="list-style-type: none"> • Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. • Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. • Permite crear o desarrollar algo 	Ejemplo: Compra de productos o servicios que no existen en el mercado.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ficha técnica del bien o servicio adquirido.	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %	
	Ejemplo: Compra de productos que existen, pero pueden darse a través de procesos o desarrollos mejorados.				Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ficha técnica del bien o servicio adquirido.	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Otros (señalar cuáles).			X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ficha técnica del bien o servicio adquirido.	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.						
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: <ul style="list-style-type: none"> Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos. 	Condiciones de discapacidad. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable .	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población LGTBIQ+. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Afrodescendiente. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
	Indígenas. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Víctima de conflicto armado. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Migrantes. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Jóvenes. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población campesina. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
	Adultos mayores 60 + años. NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Compra pública local (mano de obra). NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable	Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Otros (señalar cuáles)			Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(12/09/2024)	Seis meses anteriores: marzo de 2024 a septiembre de 2024	Hernán Eliecer Freyle Nieves Tarjeta profesional 51756-T CC. 12.557.208
(25/10/2024)	Seis meses anteriores: abril de 2024 a octubre de 2024	Hernán Eliecer Freyle Nieves Tarjeta profesional 51756-T CC. 12.557.208

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

(23/11/2024)	Seis meses anteriores: mayo de 2024 a noviembre de 2024	Hernán Eliecer Freyle Nieves Tarjeta profesional 51756-T CC. 12.557.208
(18/12/2024)	Seis meses anteriores: junio de 2024 a diciembre de 2024	Hernán Eliecer Freyle Nieves Tarjeta profesional 51756-T CC. 12.557.208

- El supervisor principal de este contrato es el Líder de Proyecto Edgar Espinal Monsalve. El supervisor suplente es el profesional Universitario Carlos Alberto Villa Villa. Los apoyos a la supervisión desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia son: apoyo administrativo y financiero Juliana Montoya Hurtado. Apoyo Jurídico, Santiago Mesa Carvajal. Los apoyos por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios son: Apoyo Jurídico, Sindy Johana Torres Alvarez. Apoyo Financiero, Marisol Giraldo Arcila.

- Evaluación final al contratista:



número de Contrato: 4600102485 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado
 objeto del Contrato: Suministrar paquetes de alimentos para población damnificada por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica del Distrito Especial de Ciencia, T...

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento ...

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	93,71
	20,00	16,00	20,00	37,71	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

- Relación de la Imputación del gasto (SAP ZMMPUR027C):

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110019022	72200000	2320202009	200264	4000117880	9015394	4700055792

Este contrato no tuvo reservas o cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados (SAP ZMMPUR029) - Historial de Pagos del Contrato; se relacionan de manera acumulativa:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055792	JM4304	18/11/2024	5000745048	\$29.860.192
4700055792	JM4305	19/11/2024	5000745396	\$36.535.843
4700055792	JM4305	19/11/2024	5000745396	\$36.535.843
4700055792	JM4344	12/12/2024	5000751406	\$36.535.843
4700055792	JM4346	21/12/2024	5000751803	\$36.022.325

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos (SAP ZMMPUR189) - Informe financiero de contratos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102485	4700055792	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCIAS MEDELLÍN	\$175.490.109	\$ 0	\$175.490.109

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

46001024 85	47000557 92	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCI AS MEDELLÍN	\$175.490.109	\$29.860.1 92	\$145.629.917
46001024 85	47000557 92	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCI AS MEDELLÍN	\$145.629.917	\$36.535.8 43	\$109.094.074
46001024 85	47000557 92	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCI AS MEDELLÍN	\$109.094.074	\$36.535.8 43	\$72.558.231
46001024 85	47000557 92	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCI AS MEDELLÍN	\$72.558.231	\$36.535.8 43	\$36.022.388
46001024 85	47000557 92	203	Inclusión social y familia	200264	ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENCI AS MEDELLÍN	\$36.022.388	\$36.022.3 25	\$63

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$175.490.109
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$175.490.109
Pagos Realizados (Acumulado)	\$175.490.046
Saldo no ejecutado	\$63
Porcentaje de ejecución financiera	100%

La ejecución financiera final fue por un total de pagos realizados de \$175.490.046, que equivalen a 1.204 paquetes alimentarios entregados a satisfacción divididos en 5 entregas, comprendidas entre el 05 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, con un saldo no ejecutado o remanente por valor de \$63, que corresponde a eficiencias en los valores unitarios de los productos. Cumpliendo así con el 100% de la ejecución.

Se detalla ejecución acumulada del contrato por artículos, cantidades y costos según los contenidos en las especificaciones técnicas, para el periodo respectivo, de la siguiente manera:

Cód. FO-GECO-005

Formato
FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o
Interventoría



Alcaldía de Medellín
Dpto. de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 15

Artículo	Cantidad	IVA	Por Paquete	Precio	Total	Entrega 1 Cantidad	Entrega 1 Valor	Entrega 2 Cantidad	Entrega 2 Valor	Entrega 3	Entrega 3 Valor	Entrega 4	Entrega 4 Valor	Entrega 5	Entrega 5 Valor	Total cantidad es entregadas	Cantidad es que faltan por entregar	Valor de cantidades entregadas	Valor de cantidades que faltan por entregar	% Ejecución
ahu01 - 1. Aceite Vegetal - Botella : 1000 - Centímetros Cubicos	1204	19%	1	\$ 10.943,65	\$ 13.176.155	200	\$ 2.188.730	252	\$ 2.757.800	252	\$ 2.757.800	252	\$ 2.757.800	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 10.524.625	\$ 2.651.529	79,88%
ahu01 - 2. Arroz - Bolsa : 500 - Gramos	8428	0%	7	\$ 1.724,81	\$ 14.536.699	1400	\$ 2.414.734	1764	\$ 3.042.565	1764	\$ 3.042.565	1764	\$ 3.042.565	1736	\$ 3.062.304	8428	0	\$ 14.604.733	-\$ 68.034	100,47%
ahu01 - 5. Chocolate - Bolsa : 500 - Gramos	1204	5%	1	\$ 5.769,21	\$ 6.946.129	200	\$ 1.153.842	252	\$ 1.453.841	252	\$ 1.453.841	252	\$ 1.453.841	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 5.577.861	\$ 1.368.268	80,30%
ahu01 - 6. Frijol - Bolsa : 500 - Gramos	4816	0%	4	\$ 4.044,39	\$ 19.477.782	800	\$ 3.235.512	1008	\$ 4.076.745	1008	\$ 4.076.745	1008	\$ 4.076.745	992	\$ 999.936	4816	0	\$ 16.465.683	\$ 3.012.099	84,54%
ahu01 - 7. Lenteja - Bolsa : 500 - Gramos	2408	0%	2	\$ 3.241,46	\$ 7.805.436	400	\$ 1.296.584	504	\$ 1.633.696	504	\$ 1.633.696	504	\$ 1.633.696	496	\$ 249.984	2408	0	\$ 6.447.656	\$ 1.357.780	82,60%
ahu01 - 8. Harina de maiz - Bolsa : 500 - Gramos	1204	5%	1	\$ 1.992,46	\$ 2.398.922	200	\$ 398.492	252	\$ 502.100	252	\$ 502.100	252	\$ 502.100	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 1.967.288	\$ 431.634	82,01%
ahu01 - 9. Leche en polvo - Bolsa : 360 - Gramos	2408	0%	2	\$ 8.921,46	\$ 21.482.876	400	\$ 3.568.584	504	\$ 4.496.416	504	\$ 4.496.416	504	\$ 4.496.416	496	\$ 249.984	2408	0	\$ 17.307.816	\$ 4.175.060	80,57%
ahu01 - 10. Lomito de atun - Lata : 160 - Gramos	4816	19%	4	\$ 5.263,66	\$ 25.349.787	800	\$ 4.210.928	1008	\$ 5.305.769	1008	\$ 5.305.769	1008	\$ 5.305.769	992	\$ 999.936	4816	0	\$ 21.128.172	\$ 4.221.615	83,35%
ahu01 - 11. Panela - Paquete : 250 - Gramos	4816	0%	4	\$ 1.159,79	\$ 5.585.549	800	\$ 927.832	1008	\$ 1.169.068	1008	\$ 1.169.068	1008	\$ 1.169.068	992	\$ 999.936	4816	0	\$ 5.434.973	\$ 150.576	97,30%
ahu01 - 12. Pasta - Bolsa : 500 - Gramos	2408	5%	2	\$ 2.587,22	\$ 6.230.026	400	\$ 1.034.888	504	\$ 1.303.959	504	\$ 1.303.959	504	\$ 1.303.959	496	\$ 249.984	2408	0	\$ 5.196.749	\$ 1.033.277	83,41%
ahu01 - 13. Sal - Bolsa : 500 - Gramos	1204	0%	1	\$ 921,88	\$ 1.109.944	200	\$ 184.376	252	\$ 232.314	252	\$ 232.314	252	\$ 232.314	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 943.813	\$ 166.130	85,03%
ahu01 - 26. Caja de empaque - Caja : 1 - Unidad	1204	19%	1	\$ 3.717,27	\$ 4.475.593	200	\$ 743.454	252	\$ 936.752	252	\$ 936.752	252	\$ 936.752	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 3.616.206	\$ 859.387	80,80%
ahu01 - 27. Mano de obra empaquetar - N/A : 1 - Unidad	1204	19%	1	\$ 11.895,28	\$ 14.321.917	200	\$ 2.379.056	252	\$ 2.997.611	252	\$ 2.997.611	252	\$ 2.997.611	248	\$ 62.496	1204	0	\$ 11.434.384	\$ 2.887.533	79,84%
ahu01 - 40. Antioquia	1	0%		\$ 20.923.083,19	\$ 20.923.083	1	\$ 4.184.607	1	\$ 4.184.607	1	\$ 4.184.607	1	\$ 4.184.607	1	\$ 4.184.601	5		\$ 20.923.029	\$ 55	100,00%
ahu01 - IVA	1			\$ 11.670.213,10	\$ 11.670.213	1	\$ 1.938.573	1	\$ 2.442.602	1	\$ 2.442.602	1	\$ 2.442.602	1	\$ 2.403.831	5		\$ 11.670.210	\$ 3	100,00%
TOTAL IVA					\$ 11.670.210	\$ 1.938.573	\$ 1.938.573	\$ 2.442.602	\$ 2.442.601	\$ 2.442.602	\$ 2.442.601	\$ 2.442.602	\$ 2.442.601	\$ 2.403.831	\$ 2.403.830			\$ 11.670.206	\$ 4	100,00%
BASE SAP					\$ 163.819.899	\$ 27.921.619	\$ 27.921.619	\$ 34.093.243	\$ 34.093.242	\$ 34.093.242	\$ 34.093.242	\$ 34.093.242	\$ 34.093.242	\$ 33.618.495	\$ 33.618.495			\$ 163.819.840	\$ 59	100,00%
TOTAL A FACTURAR					\$ 175.490.109	\$ 29.860.192	\$ 29.860.192	\$ 36.535.845	\$ 36.535.843	\$ 36.535.844	\$ 36.535.843	\$ 36.535.844	\$ 36.535.843	\$ 36.022.326	\$ 36.022.325			\$ 175.490.046	\$ 63	100,00%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato cumplió con las garantías correspondientes. En el período ejecutado no se presentaron quejas reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes, ni afectaciones a terceros

No se aplicaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del contrato. Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura.

- Informe final del estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101450153	Calidad	02/09/2024	26/06/2025	05/09/2024	\$17.549.010.85
		Cumplimiento	02/09/2024	26/06/2025	05/09/2024	\$17.549.010.85
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/09/2024	26/12/2027	05/09/2024	\$ 8.774505.43

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.




EDGAR ESPINAL MONSAVE
Supervisor



JULIANA MONTOYA HURTADO
Apoyo financiero



SANTIAGO MESA CARVAJAL
Apoyo Jurídico

Revisó:  Marisol Giraldo Arcila – Apoyo Financiero	Aprobó:  Sindy Joana Torres Alvarez- Apoyo Jurídico
---	--