

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600099128 DE 2023/OC 114736

FECHA: mayo 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS
NIT:	830.037.946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	PP - Adquirir tulas para complementar el kit escolar con material pedagógico para las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70 con el fin de garantizar la permanencia educativa.
VALOR INICIAL:	Ochenta y Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil pesos ML (\$82.824.000) IVA Incluido.
VALOR ADICIONES:	Durante la ejecución no se realizó ninguna adición.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Ochenta y Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil pesos ML (\$82.824.000) IVA Incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Noventa (90) días calendario. De acuerdo, con el estudio previo N°36501
AMPLIACIONES:	Durante la ejecución no se realizó ninguna ampliación.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Noventa (90) días calendario. De acuerdo con la fecha de emisión y de terminación en la tienda virtual.
SUSPENSIONES	Durante la ejecución no se realizó suspensión
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) días de agosto de dos mil veinte tres (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Veinte (20) de noviembre de dos mil veinte tres (2023)
VALOR EJECUTADO:	Ochenta y Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil pesos ML (\$82.824.000) IVA Incluido.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099128 de 2023 correspondiente a la orden de compra 114736, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024 (Delegaciones en Materia Contractuales) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0361_2024.htm, Decreto 0431 de 2024 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

Objeto del Contrato

El objeto contractual fue adquirir tulas para complementar el kit escolar con material pedagógico, destinadas a las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70 del Distrito de Medellín, con el propósito de garantizar la permanencia educativa de los estudiantes beneficiarios.

Seguimiento al Objeto:

Durante la ejecución contractual se verificó que el proveedor **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, realizando la adquisición y entrega de las tulas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en los documentos contractuales. Lo anterior permitió complementar oportunamente los kits escolares con material pedagógico, contribuyendo al objetivo de fortalecer las condiciones de permanencia educativa en las instituciones beneficiadas.

Alcance del Contrato

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El alcance del contrato comprendió la adquisición de tulas para el complemento de útiles escolares y la conformación de 4.000 kits escolares básicos, orientados a mitigar la deserción escolar y garantizar la permanencia educativa en la comuna 70 del Distrito de Medellín.

Seguimiento al Alcance:

Se constató que el proveedor cumplió integralmente con el alcance contractual, efectuando la conformación y entrega de los 4.000 kits escolares básicos, incluyendo las tulas y los elementos definidos, en concordancia con las obligaciones contractuales. La ejecución se realizó de manera adecuada, satisfactoria y dentro de los parámetros de calidad requeridos, logrando el impacto esperado en la población estudiantil beneficiaria.

Nota Aclaratoria:

La fecha de terminación de la orden de compra es el veinte (20) de noviembre de 2023, conforme a lo indicado en la tienda virtual. No obstante, por un error, en el acta de terminación, se consignó como fecha de terminación el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.**

El Distrito de Medellín requirió para la entrega de los Kit Escolares, 4000 Tulas de poliéster con las siguientes especificaciones:

Cordón para ajustar y cargar fácilmente

2000 Tulas color negro

2000 Tulas color Azul

Medidas 44CM de Alto X 34CM de Ancho, con cordón para ajustar y cargar.

El logo del Distrito de Ciencia, tecnología e invocación estampado en el producto color blanco con medida aproximada de 5CM de Ancho X 8CM de Alto.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

EL CONTRATISTA

1- Cumplió con la entrega de las tulas en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con lo señalado en el estudio previo.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2- El contratista entregó las Tulas cumpliendo con las especificaciones técnicas y en los tiempos indicados por Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual del Estado Colombiano, previa coordinación entre las partes.

3- Se hizo cargo de los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, u otro gasto o costo que se causaron con motivo del traslado de las Tulas adquiridas en el presente proceso de contratación. Estos costos se entienden incorporados al total del valor del contrato, incluyendo impuestos.

4- Entregó los paquetes de Tulas requeridos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.

5- Guardó absoluta reserva sobre toda la información suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.

6- Comunicó por escrito al Distrito los cambios en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato.

7- Las demás que surgieran de la ejecución del presente proceso de contratación, las cuales no fue necesario implementar, toda vez que durante la ejecución contractual no se generaron obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas.

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

1- Canceló al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida el 12 de octubre de 2023.

2- Asignó Supervisión para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.

3- Suministró la información requerida por el contratista con ocasión a la ejecución del contrato.

4- Apoyó y brindó acompañamiento durante la ejecución del contrato.

5- Dió respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados presentados por el contratista.

6- Verificó el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas.

7- Garantizó los recursos financieros para la ejecución del contrato.

8- Efectuó de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos necesarios.

9- Recibió los paquetes de tulas conforme a lo estipulado en los estudios previos del presente proceso de selección.

• Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

Panamericana Librería y Papelería S.A., realizó la entrega de 4000 tulas en seis (06) cajas, las cuales, fueron recibidas la Secretaría de Educación del Distrito; en la entrega se verificó el estado y las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo.

La Secretaría de Educación recibió las tulas con las siguientes características:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CANTIDAD	4.000
COLOR	2000 NEGRAS 2000 AZULES
CARACTERÍSTICAS	Tulas poliéster Cordón para ajustar y cargar fácilmente
MEDIDAS	Azul Medidas 44CM de Alto X 34CM de Ancho
OBSERVACIÓN	El logo del Distrito de Ciencia, tecnología e invocación estampado en el producto color blanco con medida aprox. de 5CM de Ancho X 8CM de Alto.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato.**

La ejecución física del contrato se cumplió en un 100%.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

En la siguiente imagen se observa el seguimiento al Plan de Acción 2023, en lo concerniente al indicador “personas beneficiarias de estrategias de permanencia”, en este caso, los Kits entregados:

Información Financiera:		Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 820	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 785
Descripción del Avance:							
Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto		
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar							
ED97AB Beneficiarios de transporte escolar		Número	500	420	84%		
Código. Ind. SUIFF:		220102900					
Descripción B/P/S:		Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.					
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal							
ED97AC Personas beneficiarias de estrategias de permanencia		Número	4.035	4.000	99%		
Código. Ind. SUIFF:		220103300					
Descripción B/P/S:		Dotar de Kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.					

- **Otros aspectos relevantes**

Durante la ejecución de la orden de compra no se elaboraron informes parciales de supervisión, no obstante, durante dicho periodo se mantuvo la verificación de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

La Supervisora, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 696.000
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 904.800
Total general	\$ 1.600.800

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
15/08/2023	Julio del año 2023	SARA MILENA VALENCIA BERNATE Revisora Fiscal T.P. 224750-T Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
14/09/2023	Agosto del año 2023	
11/10/2023	Septiembre del año 2023	
15/11/2023	Octubre del año 2023	
15/12/2023	Noviembre del año 2023	

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación.**

Dado los bienes objeto de adquisición en la orden de compra, no se requiere de marcación de bienes.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.**

El Contrato no fue objeto de modificación alguna.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión**

En oficio del 22 de agosto de 2023 se designó a Juan Camilo Parra Yepes, Subsecretario de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación, como supervisor principal del contrato; así

mismo como apoyo en el componente Administrativo, Financiero y Contable a Angela María Oquendo Hernández y como apoyo en el componente jurídico a Jair Palacios Valencia.

Posteriormente, en oficio del 21 de mayo de 2024, fue designada Villany María Corrales Betancur, Profesional Especializada, como supervisora principal; Luceny López Montoya como Supervisora Suplente y como apoyo en el componente Administrativo, Financiero y Contable a Gloria Cecilia Londoño Colorado y como apoyo en el componente jurídico a Johnathan Muñoz Bolívar.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.**

Durante la ejecución del contrato no se materializaron riesgos.

- **Evaluación final al contratista, imagen de SAP que incluye los criterios de calificación, el total de la misma.**

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600099128
 Objeto del Contrato PP - Adquirir tulas para complementar el kit escolar con material pedagógico para las Instituciones

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	5,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAEVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	3,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	50,00
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	16,80

% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)	96,80
--	-------

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín División de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

Durante la ejecución del contrato no se realizaron contratos de comodato.

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha de elaboración del informe, el contrato no ha sido objeto de auditoria alguna.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	71100000	232020100370	220097	4000114616	9015031	4700055288

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700055288	001173418	10/10/2023	5000716089	\$82.824.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099128	4700055288	207	Educación	220097	23PP99-APOYO AL ESTUDIANTE EN MATERIALES DIDÁCTICOS Y TRANSPORTE ESCOLAR MEDELLÍN	\$82.824.000	\$82.824.000	\$0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$82.824.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$82.824.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$82.824.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna controversia que diera lugar a proceso alguno.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

Durante la ejecución del contrato no se generaron multas, ni sanciones.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Para el contrato no exigieron pólizas teniendo en cuenta que “Los bienes objeto de la Orden de Compra se encontraban amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.”

SALVEDAD

En relación con el presente informe final y la liquidación de la Orden de Compra No. 114736 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se deja constancia de que, durante la ejecución, no se suscribió la respectiva constancia de inicio de dicha orden de compra.

En consecuencia, y para efectos administrativos y contractuales, se adopta como fecha de inicio el veintidós (22) de agosto de 2023, de conformidad con la fecha registrada en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, correspondiente al contrato equivalente No. 4600099128 de 2023.

De conformidad con las cláusulas prescritas en el contrato N°4600099128 de 2023 y de acuerdo con las ejecuciones de este, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A., establecen que, a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas establecidas en el contrato.

- ✓ De los bienes recibidos conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución es del 100%.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- ✓ Los elementos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- ✓ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los doce (12) días del mes de mayo, del año dos mil veinte seis (2026).



VILLANY CORRALES B.
Supervisora