

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

---

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

**FECHA INFORME:**

Día: 13 Mes: 08 Año: 2025

ORDEN DE COMPRA: **No. OC 144412**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SOLUCIONES**

**FECHA FIRMA:** Día 03 Mes 04 Año 2025

**OBJETO DEL CONTRATO**

**ADQUISICIÓN: PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSO MANIZALES.**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

**Día: 04 Mes: 04 Año: 2025**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 58.143.905  
ADICION \$ 5.042.586  
VALOR TOTAL: \$ 63.185.991

**FUENTE**  
RECURSOS PROPIOS  
**CDP:** 725  
**RPC:** 14225  
**RPC ADICION:** 27025

**POSICION CATALOGO DE GASTO**  
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y  
OVOPRODUCTOS.  
**CUENTA BANCARIA**  
24598097271 AHORRO

**FACTURA A REPORTAR**

<b>FECHA FACTURA:</b>	<b>01/08/2025</b>	<b>04/08/2025</b>
<b>N° DE FACTURA:</b>	<b>LR3-1945500</b>	<b>LR3- 1947152</b>
<b>VALOR:</b>	<b>3.346.286</b>	<b>\$ 4.099.467</b>

**AVANCE CONTRATO:**

Días: 122

Porcentaje 82%

Acumulado: \$ 51.983.365

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas El contratista no cumple con las entregas acordadas, hecho que retrasa la ejecución de los diferentes rubros

---

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

---


---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

---

---

**NOTA:** los días 01 y 04 de agosto del presente año, fueron recibidos a satisfacción los elementos LACTEOS y HELADOS según Orden de Compra No. OC 144412 SUMUNISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC MANIZALES, a favor de LA RECETTA SAS Según necesidad requerida por el proyecto productivo EXPENDIO del establecimiento y facturados con los consecutivos LR3-1945500 de fecha 01 de agosto de 2025 y N° LR3- 1947152 de fecha 04 de agosto de 2025.



**JHON JAIRO ARCIA LEAL**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO