

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P003.F001	
	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	006

ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>		

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	129601
CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800.237.412 - 1
OBJETO	Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.
VALOR INICIAL	\$ 45.695.496
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de junio de 2024
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	\$ 45.695.496
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	25 de junio de 2024
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

**CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:**

Que, con fecha treinta y uno (31) de mayo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 129601 entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el contratista FERRICENTROS S.A.S.

Que, el objeto del presente contrato es: “Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220”, en desarrollo del proyecto denominado “Implementación de un modelo de



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

JUSTIFICACIÓN PARA  
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/  
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE  
OFERTA/ORDEN DE COMPRA

MAJA01.04.03.P003.F001

VERSIÓN

006

gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali” según ficha EBI BP-26005220.

Que, con fecha del 19 de junio de 2024, se realizó el registro presupuestal de compromiso No. 4500332609 por valor de cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte (\$ 45.695.496), con un plazo de ejecución hasta el 25 de junio de 2024.

Que, mediante correo electrónico del 21 de junio, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres envió el Registro Presupuestal de Compromiso al contratista FERRICENTROS S.A.S, con el fin de dar inicio de ejecución a la orden de compra. Por lo anterior, se le solicitó al contratista informar si es posible cumplir con el plazo de ejecución inicialmente establecido, o si requiere de un plazo adicional para cumplir con la entrega.

Lo anterior, se le solicitó al contratista, toda vez que, después de expedido el Registro Presupuestal, se contaba con muy poco tiempo para dar cumplimiento con la entrega.

Que, mediante correo electrónico del 24 de junio de 2024, el contratista solicitó realizar la prórroga a la orden de compra No. 129601 hasta el 05 de julio de 2024.

Que, en este orden de ideas, es necesario prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 129601.

**SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

NOMBRE COMPLETO: Duván Alberto Vélez Cabezas

CARGO: Subsecretario para el Manejo de Desastres

CIUDAD Y FECHA: 24 de junio de 2024