

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2021

Para: CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO  
Secretaria General

De: SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO  
Supervisora Orden de Compra Servicio Integral Aseo y Cafetería

ASUNTO: Radicación Modificación Contractual Orden de Compra 60925 Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Respetada Doctora

Por medio de la presente me permito radicar la solicitud de modificación contractual de la Orden de compra 60925 Contrato UBPD 239-2020 con la aprobación por parte del Proveedor Cooperativa de Trabajo Asociado -Serconal y sus respectivos soportes, en la cual se solicita realizar reducción a las mismas, por concepto de liberación de recursos no ejecutados durante la presente vigencia 2021.

Atentamente,



**SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO**  
Experto Técnico grado 03

Anexos: Formato Solicitud Modificación Contractual  
Correo validación Estados Financieros  
Correo aprobación Proveedores

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

| FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 28 octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------|--------|----------------|----------|-----|-----|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO : UBPD-239-2020 Orden de Compra No. 60925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:<br>UBPD-239-2020 ORDEN DE COMPRA No. 60925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 de diciembre de 2020     |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 11 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: 08 de junio de 2022 |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA/PARTE: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 800.249.637-3        |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| VALOR INICIAL: \$ 171.829.275,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | VALOR ACTUAL (CON ADICIONES): \$166.289.841,43    |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra 60925 Región 5 Contrato UBPD No. 239-2020 Sedes Cali - Buenaventura y Popayán.                                                                                                                 |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP y Certificado de Registro Presupuestal -CRP-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| <table><tr><th>CDP (No)</th><th>RP</th><th>VALOR RP</th><th>DOCUMENTO SOPORTE</th></tr><tr><td>15220</td><td>146520</td><td>\$1.717.611,00</td><td>CDP - RP</td></tr><tr><td>721</td><td>721</td><td>\$114.552.850,62</td><td>CDP - RP</td></tr><tr><td>Vigencia futura 2022</td><td>Vigencia futura 2022</td><td>\$50.019.379,81</td><td>Autorización de vigencias futuras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</td></tr></table> |                                     |                                                   |                                                                                                                                | CDP (No)   | RP                                  | VALOR RP                                      | DOCUMENTO SOPORTE | 15220 | 146520 | \$1.717.611,00 | CDP - RP | 721 | 721 | \$114.552.850,62 | CDP - RP | Vigencia futura 2022 | Vigencia futura 2022 | \$50.019.379,81 | Autorización de vigencias futuras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| CDP (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RP                                  | VALOR RP                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                              |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 15220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146520                              | \$1.717.611,00                                    | CDP - RP                                                                                                                       |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 721                                 | \$114.552.850,62                                  | CDP - RP                                                                                                                       |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| Vigencia futura 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vigencia futura 2022                | \$50.019.379,81                                   | Autorización de vigencias futuras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 2. SUSPENSIONES QUE HAYA TENIDO EL CONTRATO/CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| <table><tr><th>OTROSÍ No.</th><th>TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario)</th><th>FECHA DE REINICIO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                   |                                                                                                                                | OTROSÍ No. | TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario) | FECHA DE REINICIO                             |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| OTROSÍ No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO SUSPENDIDO (días calendario) | FECHA DE REINICIO                                 |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 3. VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO/CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| <table><tr><th>OTROSÍ No.</th><th>VALOR ADICIONADO (\$)</th><th>VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                   |                                                                                                                                | OTROSÍ No. | VALOR ADICIONADO (\$)               | VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición) |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| OTROSÍ No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR ADICIONADO (\$)               | VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición)     |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 4. PRÓRROGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| <table><tr><th>OTROSÍ No.</th><th>TIEMPO DE LA PRORROGA</th><th>N° DE DIAS PRORROGADOS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                                | OTROSÍ No. | TIEMPO DE LA PRORROGA               | N° DE DIAS PRORROGADOS                        |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| OTROSÍ No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO DE LA PRORROGA               | N° DE DIAS PRORROGADOS                            |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 5. OTROS (CESIONES, MODIFICACIONES, ETC.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| Se realizó dos (2) modificaciones contractuales a la Orden de Compra de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |
| 1. Reducción del valor de la Orden de Compra, por concepto de liberación de recursos no ejecutados en la vigencia 2020, el día 25 de enero de 2021 por la suma de \$5.539.433,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                   |                                                                                                                                |            |                                     |                                               |                   |       |        |                |          |     |     |                  |          |                      |                      |                 |                                                                                                                                |

2. Traslado de recursos del ítem Bienes de Aseo y Cafetería por valor de \$13.714.359,60 al nuevo ítem “Operarias de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-1”, sin modificar el valor total de la Orden de Compra, realizada el 04 de octubre/25.

## 6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El presente documento tiene como propósito solicitar a la Secretaría General – Grupo de Contratos, (Marcar con una X la opción indicada):

| MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR | INDICACIÓN (x) | INFORMACIÓN RELEVANTE A LA MODIFICACIÓN                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adición (Valor)                     |                |                                                                                                                                              |
| Prórroga (Tiempo)                   |                |                                                                                                                                              |
| Suspensión                          |                |                                                                                                                                              |
| Cesión                              |                |                                                                                                                                              |
| Terminación Anticipada              |                |                                                                                                                                              |
| Modificación                        | X              | Liberación (reducción) de los recursos no ejecutados en la vigencia 2021, con corte al 30 de septiembre de 2021 por valor de \$41.613.621,07 |

## 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y fundamentada)

La UBDP suscribió con COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERCONAL , la Orden de Compra – OC 60925 (Contrato UBDP-239-2020), por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, en virtud del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-972- AMP-2019, cuyo objeto consiste en la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes Territoriales y satélites de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas – UBDP, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco de precios no. CCE-972-AMP-2019, y en la orden de compra respectiva” Regional 5: Cali – Buenaventura - Popayán, por valor de \$171.829.275,24 M/Cte., con un plazo de ejecución desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 08 de junio de 2022.

Para la suscripción de este contrato, la proyección de recursos realizada por la UBDP para cada una de las vigencias fue la siguiente:

| Zona | Ciudad                          | 2020           | 2021             | 2022            | Total            |
|------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5    | Cali<br>Buenaventura<br>Popayán | \$7.257.044,81 | \$114.552.850,62 | \$50.019.379,81 | \$171.829.275,24 |

| Artículo                                                                                                | Cantidad | Unidad | Precio       | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------|
| ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3                                           | 18,00    | Mes    | 4.968.970,86 | 89.441.475,48  |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Medio tiempo - 1 | 18,00    | Mes    | 1.278.391,96 | 23.011.055,28  |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos - 16      | 18,00    | Mes    | 798.761,76   | 14.377.711,68  |
| ArtículoR5 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                 | 18,00    | Unidad | 1.736.638,60 | 31.259.494,80  |
| ArtículoR5 - Fumigación - 1210                                                                          | 6,00     | Metro  | 441.432,20   | 2.648.593,20   |
| ArtículoR5 - Recargo por Trabajo nocturno                                                               | 1,00     | Unidad | -            | -              |
| ArtículoR5 - Recargo por dotación especial                                                              | 1,00     | Unidad | -            | -              |
| ArtículoR5 - AIU                                                                                        | 1,00     | Unidad | 8.036.916,52 | 8.036.916,52   |
| ArtículoR5 - IVA                                                                                        | 1,00     | Unidad | 3.054.028,28 | 3.054.028,28   |
| Valor Orden de Compra                                                                                   |          |        |              | 171.829.275,24 |

Del presupuesto programado para la vigencia 2020, se ejecutaron \$1.717.611,00; en consecuencia, se efectuó la liberación presupuestal el 31 de diciembre de 2020 por la supervisión, teniendo en cuenta los recursos no ejecutados, es decir, la suma de \$5.539.433,81; posteriormente, el 25 de enero de 2021, se efectuó la modificación contractual en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente con el fin de armonizar el valor del contrato con el valor comprometido una vez efectuada la liberación de los recursos mencionados.

La anterior modificación, se realizó de común acuerdo entre las partes, quedando el valor total de la Orden de Compra por valor de \$166.289.841,43, así:

| Artículo                                                                                                | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3                                           | 18,00    | Mes    | 4.968.970,86  | 89.441.475,48  |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Medio tiempo - 1 | 18,00    | Mes    | 1.278.391,96  | 23.011.055,28  |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos - 16      | 18,00    | Mes    | 798.761,76    | 14.377.711,68  |
| ArtículoR5 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                 | 18,00    | Unidad | 26.077.611,05 | 26.077.611,05  |
| ArtículoR5 - Fumigación - 1210                                                                          | 6,00     | Metro  | 441.432,20    | 2.648.593,20   |
| ArtículoR5 - Recargo por Trabajo nocturno                                                               | 1,00     | Unidad | -             | -              |
| ArtículoR5 - Recargo por dotación especial                                                              | 1,00     | Unidad | -             | -              |
| ArtículoR5 - AIU                                                                                        | 1,00     | Unidad | 7.777.822,25  | 7.777.822,25   |
| ArtículoR5 - IVA                                                                                        | 1,00     | Unidad | 2.955.572,49  | 2.955.572,49   |
| Valor Orden de Compra                                                                                   |          |        |               | 166.289.841,43 |

Adicionalmente, se tuvo en cuenta la solicitud realizada por la Coordinadora (E) de la Sede Territorial de Cali, con la respectiva justificación donde se realizó la modificación contractual donde se contrató el servicio de una (1) operaria adicional a la cantidad de operarias inicialmente proyectadas, para el tiempo de ejecución que resta en la referida Orden de Compra, para lo cual se realizó un traslado de recursos del ítem Bienes de Aseo y Cafetería por valor de \$13.714.359,60 al nuevo ítem “Operarias de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-1”, sin modificar el valor total de la Orden de Compra, quedando de la siguiente manera:

| Artículo                                                                                                | Cantidad     | Unidad        | Precio               | Total                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3                                           | 18,00        | Mes           | 4.968.970,86         | 89.441.475,48        |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Medio tiempo - 1 | 18,00        | Mes           | 1.278.391,96         | 23.011.055,28        |
| ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos - 16      | 18,00        | Mes           | 798.761,76           | 14.377.711,68        |
| <b>ArtículoR5 - Bienes de Aseo y Cafetería</b>                                                          | <b>18,00</b> | <b>Unidad</b> | <b>12.363.251,45</b> | <b>12.363.251,45</b> |
| ArtículoR5 - Fumigación - 1210                                                                          | 6,00         | Metro         | 441.432,20           | 2.648.593,20         |
| ArtículoR5 - Recargo por Trabajo nocturno                                                               | 1,00         | Unidad        | -                    | -                    |
| ArtículoR5 - Recargo por dotación especial                                                              | 1,00         | Unidad        | -                    | -                    |
| ArtículoR5 - AIU                                                                                        | 1,00         | Unidad        | 7.777.822,25         | 7.777.822,25         |
| ArtículoR5 - IVA                                                                                        | 1,00         | Unidad        | 2.955.572,49         | 2.955.572,49         |
| <b>ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1</b>                                    | <b>8,00</b>  | <b>Mes</b>    | <b>1.714.294,95</b>  | <b>13.714.359,60</b> |
| Valor Orden de Compra                                                                                   |              |               |                      | 166.289.841,43       |

Ahora bien, es de resaltar que, para el cumplimiento de la misión de la UBPD en el territorio, se requiere contar con Sedes Territoriales (Cali) y Satélites (Buenaventura y Popayán) y para su funcionamiento se necesita contar con la prestación del servicio de aseo y cafetería (personal - operarios(as) de aseo, cafetería y mantenimiento, así como servicios de fumigación, la compra de elementos e insumos, entre otros).

Sin embargo, la extensión de la declaratoria de emergencia sanitaria, estableciendo restricciones con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, conllevó a que los colaboradores de la UBPD, realizarán trabajo en alternancia, lo que ha disminuido el consumo y utilización de algunos servicios.

Adicionalmente, la adecuación de la Sede de Popayán, se logró hasta el 6 de julio de 2021, por causa de: a) la extensión de la declaratoria de emergencia sanitaria, que dificultó durante el primer trimestre del año 2021 la consecución de inmuebles en dicho territorio donde debe ubicarse la sede satélite; b) El Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, el cual se extendió hasta mediados del mes de junio de 2021, afecto directamente la ejecución del contrato, en el sentido en que los elementos e insumos requeridos para las adecuaciones de dicha sede, no se pudieron adquirir ni transportar, repercutiendo en el aplazamiento de la entrega de este inmueble por parte del contratista, pese a que su selección se realizará en el mes de mayo de 2021.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario liberar los recursos sin ejecutar durante la presente vigencia, como se describe a continuación:

- Del ítem “ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 3” por 18 meses, se modifica a “ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 1”, por 18 meses; adicionalmente, se crean dos ítems con la definición “ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 1”, de los cuales un ítem es por 17 meses y el otro por 11 meses; para un total de 3 operarias, contratadas inicialmente.
- Del ítem “ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Medio tiempo – 1” por 18 meses, se modifica a 4 meses.
- Del ítem “ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos – 16” por 18 se modifica a dos ítems “ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos – 8”, uno por 17 meses y el otro por 8 meses.
- Del ítem “ArtículoR5 - Bienes de Aseo y Cafetería”, se reducirá su valor inicial en \$2.684.447,39.
- Del ítem “ArtículoR5 - Fumigación - 1210” por 6 cantidades, se modifica en “ArtículoR5 - Fumigación – 860” por 5 cantidades y se crea el ítem “ArtículoR5 - Fumigación – 350” por 3 cantidades.
- Con las reducciones realizadas a estos ítem se genera cambios en los ítems de AIU e IVA.

Con base en lo anterior, la Orden de Compra No. 60925 queda de la siguiente manera:

| Modificación Solicitada     |                                                                                                         |          |        |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------|
| Acción                      | Artículo                                                                                                | Cantidad | Unidad | Precio       | Total          |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                           | 18,00    | Mes    | 1.656.323,62 | 29.813.825,16  |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Medio tiempo - 1 | 4,00     | Mes    | 1.278.391,96 | 5.113.567,84   |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos - 8       | 17,00    | Mes    | 399.380,88   | 6.789.474,96   |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                 | 1,00     | Unidad | 9.678.804,06 | 9.678.804,06   |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - Fumigación - 860                                                                           | 5,00     | Metro  | 313.108,20   | 1.565.541,00   |
| No se Modifica              | ArtículoR5 - Recargo por Trabajo nocturno                                                               | 1,00     | Unidad | -            | -              |
| No se Modifica              | ArtículoR5 - Recargo por dotación especial                                                              | 1,00     | Unidad | -            | -              |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - AIU                                                                                        | 1,00     | Unidad | 5.831.441,55 | 5.831.441,55   |
| Se Modifica                 | ArtículoR5 - IVA                                                                                        | 1,00     | Unidad | 2.215.947,79 | 2.215.947,79   |
| Ítem nuevo                  | ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                           | 11,00    | Mes    | 1.656.323,62 | 18.219.559,82  |
| Ítem nuevo                  | ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                           | 17,00    | Mes    | 1.656.323,62 | 28.157.501,54  |
| No se Modifica              | ArtículoR5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                           | 8,00     | Mes    | 1.714.294,95 | 13.714.359,60  |
| Ítem nuevo                  | ArtículoR5 - Operario de mantenimiento capacitado en trabajo de alturas nivel básico - Turnos - 8       | 8,00     | Mes    | 399.380,88   | 3.195.047,04   |
| Ítem nuevo                  | ArtículoR5 - Fumigación - 350                                                                           | 3,00     | Mes    | 127.050,00   | 381.150,00     |
| Nuevo Valor Orden de Compra |                                                                                                         |          |        |              | 124.676.220,36 |
| Valor de la reducción       |                                                                                                         |          |        |              | 41.613.621,07  |

8. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

Es necesario efectuar la reducción de recursos no ejecutados durante la presente vigencia 2021, por la suma \$41.613.621,07, quedando el valor total del UBDP-239-2020, Orden de Compra No. 60925, en **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$124.676.220,36) M/CTE.**

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (DILIGENCIE LA INFORMACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, SI SE TRATA DE ADICIÓN DE RECURSOS)

9.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP

N/A

9.2. Vigencias Futuras:

N/A

8.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio:

Este numeral solo será diligenciado en caso que la modificación solicitada, afecte presupuestalmente el contrato.

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO                              | \$ 171.829.275,24  |
| B. VALOR ADICIONADO                                                 | 0,00               |
| C. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO                               | \$ 166..289.841,43 |
| D. VALOR EJECUTADO                                                  | \$44.402.931,00    |
| E. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO                                        | \$44.402.931,00    |
| F. VALOR LIBERADO                                                   | \$ 5.539.433,81    |
| G. VALOR POR PAGAR/DESEMBOLSAR                                      |                    |
| H. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/ LIBERAR<br><Diferencia entre C-D > | \$121.886.910,43   |

**Nota:** En caso de encontrarse en trámite algún pago o desembolso a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera, con el cual se adelantará la respectiva modificación y hará parte integral de este documento.



Nombre: **Sandra Teresa Baquero Tibavizco**

Cargo: Experto Técnico 03  
Supervisora del Contrato

Aprobó: Ricardo Castro Novoa – Coordinador GIT Gestión Administrativa 

**Sandra Teresa Baquero Tibavizco** <sbaquerot@ubpdbusquedadesaparecidos.co> 12:12 (hace 1 hora)  
para Andrea, Rubiano, Ricardo, Ricardo

De manera atenta me permito solicitar la validación Estado Financiero del contrato No. 239-2020 Orden de Compra 60925, suscrito con COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – SERCONAL, del cual relaciono la siguiente información:

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO                           | \$ 171.829.275,24 |
| B. VALOR ADICIONADO                                              | 0,00              |
| C. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO                            | \$ 166.289.841,43 |
| D. VALOR EJECUTADO                                               | \$44.402.931,00   |
| E. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO                                     | \$44.402.931,00   |
| F. VALOR LIBERADO                                                | \$ 5.539.433,81   |
| G. VALOR POR PAGAR/DESEMBOLSAR                                   |                   |
| H. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/ LIBERAR <Diferencia entre C-D > | \$121.886.910,43  |

Agradezco la atención y quedo atenta.



**SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO**  
Subdirección Administrativa y Financiera  
☎ (+57 1) 3770607 EXT. 2004  
🌐 [www.ubpdbusquedadesaparecidos.co](http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co)  
📍 Av. Cl 40a. No 13-09. Piso 20. Edificio UGI  
f\_🐦inG+📺



**Andrea Fabiola Riaño Chaparro** 13:45 (hace 6 minutos)  
para mí, Rubiano, Ricardo, Ricardo

Cordial saludo Sandra,

De manera atenta me permito indicar que una vez revisado los reportes del SIIF a fecha 27-10-2021 del contrato No. 239-2020 Orden de Compra 60925, suscrito con COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – SERCONAL , me permito indicar que se da viabilidad al balance financiero para que continúe con su trámite,

Buen día,

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD, es un mecanismo extrajudicial y humanitario, autónomo e independiente dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyo objeto es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas.

**IMPORTANTE:** Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de las funciones de la UBPD, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UBPD, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con los mandatos que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la UBPD. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UBPD a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

**ANDREA F RIAÑO C**  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-PRESUPUESTO  
☎ (+57 1) 7439495  
🌐 [www.ubpdbusquedadesaparecidos.co](http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co)  
📍 Carrera 10 No. 28-49 piso 7, Edificio Centro Internacional Torre A



juridico@serconal.com

vie, 22 oct 9:25 (hace 5 días)

para mí

Medellín, 22 de octubre del 2021.

Señores,

**UNIDAD DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS-UBPD**

Ciudad.

**ASUNTO:** MANIFESTACIÓN DE ACEPTACIÓN A LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2021 OC 60924-62978-60925

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, en mi calidad de representante legal **de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** con NIT800249637-3, me permito manifestar mi interés en aceptar la liberación de recursos de la vigencia 2021 de las OC en referencia con base en la solicitud enviada por la Entidad.

Es importante aclarar, que luego de enviar el presente documento, la Entidad debe de allegar a la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** el Formato de modificación de las Ordenes de compra, donde se evidencie la modificación contemplada.

Cordialmente,

**HUGO NICOLÁS USME HOYOS**

Representante Legal

**C.T.A SERCONAL**