

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 1 de 12

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 02	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato de servicio No. Orden de Compra N° 65211	
Nombre del contratista: Sumimas S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: 830001338	
Nombre (s) del supervisor (es): SONIA ANDREA SIERRA MANCILLLA - VALENTINA MORENO VIVEROS	
Organismo: SECRETARÍA GESTION INSTITUCIONAL Y OFICINA TICS	
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta N° 65211.: Alquiler de equipos tecnológicos y periféricos de impresión para el Municipio de Jamundí.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/03/2021	Fecha terminación 31/12/2021
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Ciento Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Treinta y Nueve pesos (\$ 158.432.039) MCTE	
Adición: N/A	

ALCALDIA DE JAMUNDI
SECRETARIA JURIDICA
 02 SEP 2021
 Fecha: _____
 Hora: 10:53 am
 Recibido por: Ada

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 2 de 12

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$158.432.039	\$11.273.037.79	\$8.733.752,25	\$138.425.248.96

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: CARLOS ALBERTO ALVAREZ / ARBELAEZ T.P. 17811-T REVISOR FISCAL

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04 de agosto de 2021

La certificación es expedida por el Revisor Fiscal del Contratista de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe contable y financiero:

El valor a cancelar corresponde a canon de alquiler de impresoras, bandejas y clics de impresión correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de abril hasta el 28 de mayo de 2021.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Concepto Supervisor: En el periodo comprendido entre el 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2021 los 45 equipos de impresión se encontraban ubicados en las dependencias que a continuación se relacionan, las cuales prestaron su servicio de manera continua sin reportarse fallas técnicas:

ID	Serial	Modelo	Bandeja 2	Oficina - Dependencia
1	74648260206B7	MX721		HACIENDA DESPACHO
2	74648260206BP	MX721		INFORMES Y CONCILIACIONES
3	74648270208D2	MX721		INFRAESTRUCTURA
4	74648270208F5	MX721		CONTROL INTERNO

 República de México Secretaría de Gobernación Subsecretaría de Asesoría Jurídica	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 3 de 12

5	7464820020365	MX721		DESPACHO 2 PISO
6	74648260206DM	MX721		VENTANILLA UNICA
7	74648250203PF	MX721		GOBIERNO SECRETARIA
8	74648270208DP	MX721		VIVIENDA
9	74648260206CB	MX721	Si	SEC JURIDICA
10	74648260206CP	MX721		SEC CONTROL DISCIPLINARIO
11	74648250203PX	MX721		TURISMO
12	74648270208G4	MX721		PAGOS
13	74648270208G2	MX721	Si	HACIENDA PRINCIPAL
14	74648250204ZN	MX721		RENTAS
15	74648260206D7	MX721	Si	CATASTRO ARCHIVO
16	74648270208G6	MX721	Si	SEC PLANEACION MUNICIPAL
17	74648250203R4	MX721		ALMACEN
18	74648270207F0	MX721		ASUNTOS ETNICOS
19	74648270207BN	MX721		GENERAL
20	74648250204X9	MX721		EDUCACION
21	74648260206C3	MX721		OFICINA TIC
22	74648250203N1	MX721		SEC DESARROLLO SOCIAL
23	74648270207F8	MX721		HISTORIAS LABORALES
24	7464832020DDH	MX721		NOMINA GESTION
25	74648250203NL	MX721	Si	GESTION INSTITUCIONAL
26	74648250204Y3	MX721		SECRETARIA DE CULTURA
27	74648250203NV	MX721		SECRETARIA DE AMBIENTE
28	74648250203N2	MX721		CAÑA DULCE-PLANEACION
29	74648250204ZV	MX721		CAÑA DULCE-ALCALDIA
30	74648250204YY	MX721	Si	CAÑA DULCE-ALCALDIA



	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 4 de 12

31	74648260206C8	MX721	Si	CAÑA DULCE-ALCALDIA
32	74648270208F1	MX721		CAÑA DULCE-TRANSITO
33	74648270208C8	MX721	Si	CAÑA DULCE-ICA
34	7464819020256	MX721	Si	CAÑA DULCE-RENTAS
35	74648250203MF	MX721		CAÑA DULCE-EDUCACION
36	74648250203NX	MX721		COMFANDI-EQUIDAD DE GENERO
37	74648270208C2	MX721		COMFANDI-AGRICULTURA
38	7464832020CMG	MX721		COMFANDI-UNIDAD DE VÍCTIMAS
39	74648270208FC	MX721		COMFANDI-COMISIONES CIVILES
40	7464825020503	MX721		COMFANDI-INSP TERCERA POLICIA
41	74648270208D9	MX721		COMFANDI-INSP SEGUNDA POLICIA
42	74648250203R0	MX721		SECRETARIA DE SALUD
43	74648270208F9	MX721		SECRETARIA DE SALUD
44	74648260206BK	MX721		SISBEN
45	74648190202GR	MX721		CAÑA DULCE

Siendo aproximadamente las 11:40 pm del viernes 14 de mayo de 2021, un grupo de personas ingresaron de manera violenta al edificio del Palacio Municipal prendiendo fuego al mismo y vandalizando con ello la infraestructura física y muebles, enseres y equipos tecnológicos que se encontraban al interior de este.

Con ocasión de la ocurrencia de este siniestro y atendiendo que las instalaciones físicas del Palacio Municipal no se encontraban en condiciones de seguridad para que los empleados de planta y colaboradores del Municipio de Jamundí continuarán prestando sus servicios de manera habitual, el día 17 de mayo de 2021 la Alcaldía de Jamundi trasladó algunas de sus oficinas y secretarías a las instalaciones físicas de la Institución Educativa LITECOM, siendo necesario que el contratista SUMIMAS S.A.S. apoyará el traslado de veinticinco (25) equipos de impresión a dichas instalaciones, las cuales se instalaron y configuraron en las siguiente dependencias:

 República de Ecuador Ministerio de Jamundí Municipio de Jamundí	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 5 de 12

ITEM	Oficina - Dependencia	Serial ETP
1	CATASTRO ARCHIVO	74648260206D7
2	HACIENDA PRINCIPAL	74648270208G2
3	SEC DESARROLLO SOCIAL	74648250203N1
4	SEC JURIDICA	74648260206CB
5	GESTION INSTITUCIONAL	74648250203NL
6	SEC PLANEACION MUNICIPAL	74648270208G6
7	INFRAESTRUCTURA	74648270208D2
8	HACIENDA DESPACHO	74648260206B7
9	RENTAS	74648250204ZN
10	INFORMES Y CONCILIACIONES	74648260206BP
11	EDUCACION	74648250204X9
12	GOBIERNO SECRETARIA	74648250203PF
13	ASUNTOS ETNICOS	74648270207F0
14	GENERAL	74648270207BN
15	PAGOS	74648270208G4
16	VIVIENDA	74648270208DP
17	TURISMO	74648250203PX
18	NOMINA GESTION	7464832020DDH
19	ALMACEN	74648250203R4
20	CONTROL INTERNO	74648270208F5
21	VENTANILLA UNICA	74648260206DM
22	DESPACHO 2 PISO	7464820020365
23	SEC CONTROL DISCIPLINARIO	74648260206CP
24	OFICINA TIC	74648260206C3
25	HISTORIAS LABORALES	74648270207F8

Aunado a lo anterior, es importante consignar en el presente informe que con ocasión del incendio y demás actos de vandalismo al que fue sometido los bienes del Municipio de Jamundí, siete (7) equipos de impresión que se encontraban prestando servicio de alquiler y que estaban ubicados al interior del Palacio Municipal sufrieron pérdida total, razón por la cual la supervisión ha realizado en conjunto con la Secretaría de Gestión Institucional y el Contratista SUMIMAS S.A.S. todos los actos tendientes a la demostración y cuantificación de los daños ocasionados a los equipos ante la compañía de seguros Mapfres Seguros y el ajustador Castiblanco Asociados, para tal efecto, se anexan al presente documento el informe informe técnico de los daños ocasionados a las máquinas, cotizaciones y relación de los equipos que fueron presentados ante la compañía de seguros, tal y como se expresa a continuación:



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código:

Fecha Actualización:

Versión: 1

Página 6 de 12

Marca/Modelo	Serial	Diagnostico
Lexmark MX721adhe	74648270208G4	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	74648270208G2	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	74648190202FO	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	746482602060M	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	746482502042N	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	746482602068P	Pérdida total del equipo
Lexmark MX721adhe	764832020DDH	Pérdida total del equipo

Es de aclarar que para determinar la forma como el Municipio de Jamundí debía responder por los daños ocasionados a los equipos de impresión antes relacionados, elevó consulta a Colombia Compra Eficiente, Radicado de entrada digital No. P20210527004649- Acuerdo Marco de compra o alquiler de ETP. Acuerdo CCE- 925-AMP-2019, a fin de establecer la responsabilidad de la Entidad Compradora bajo las cláusulas contenidas en el Acuerdo Marco de Precios, para el efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública resolvió:

"En atención a la solicitud realizada bajo el radicado del asunto, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, le señala que en la minuta del Acuerdo Marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos - ETP (925-AMP-2019) precisa lo siguiente en las obligaciones de las Entidades Compradoras:

" 12.29 : Responder por la pérdida o daños generados a los equipos entregados en arrendamiento, para lo cual podrán aplicar cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos establecido en las normas colombianas." En este sentido es responsabilidad de la Entidad Compradora los equipos en arriendo del proveedor y deberían activar su póliza que ampare este tipo de situaciones".

Así las cosas se establece que actualmente se encuentra en proceso de reclamación ante Mapfre Seguros la indemnización que deberá entregarse al Contratista SUMIMAS S.A.S. con ocasión a la pérdida total de siete (7) equipos de impresión, para tal efecto, la supervisión ha realizado todas las acciones con la entrega de información requerida por la aseguradora para la demostración y cuantificación del siniestro.

Adicionalmente se aclara que las siete (7) máquinas de impresión que sufrieron pérdida total no fueron reemplazadas por el contratista durante este periodo, por cuanto los trámites de envío generaron retrasos en la entrega de las mismas.

Así las cosas, calculan los siguientes consumos asociados a las máquinas:

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código:

Fecha Actualización:

Versión: 1

Página 7 de 12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR BRUTO	VALOR IVA
1201574	SERVICIO IMPRESORA LASER O LED - AJM	45	\$ 97.134,00	19%	\$ 4.371.030,00	\$ 830.495,70
1201575	SERVICIO ADICIONAL 500 HOJAS A4 - AJM	9	\$ 23.784,00	19%	\$ 214.056,00	\$ 40.670,64
1201576	SERVICIO INSTALACION SOFTWARE Y CONFIGURACION DEL ETP - AJM		\$ 1.865,00	19%	\$ -	\$ -
1201577	SERVICIO SOPORTE TÉCNICO EN SITIO - AJM	1	\$ 1.056.045	19%	\$ 1.056.045,00	\$ 200.648,55
1201578	SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA - AJM	158806	\$ 23,00	19%	\$ 3.652.538,00	\$ 693.982,22
1201579	SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA - AJM	7478	\$ 24,00	19%	\$ 179.472,00	\$ 34.099,68

Para un total de consumos acumulados de :

TOTAL BRUTO	\$ 9.473.141,00
- DESCUENTO N.1	\$ -
SUBTOTAL	\$ 9.473.141,00
+ I.V.A. (19.00)	\$ 1.799.896,79
TOTAL	\$ 11.273.037,79

De los consumos antes relacionados, se evidencia que en el periodo comprendido entre el 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2021 se presentó un incremento en la cantidad de clics de impresión, tal y como se evidencia a continuación:

Oficina - Dependencia	Serial	Carta	Oficio	Total
CATASTRO ARCHIVO	74648260206D7	24452	30	24482
SISBEN	74648260206BK	9893	1	9894
CAÑA DULCE-RENTAS	7464819020256	8070	389	8459
SECRETARIA DE SALUD	74648250203R0	8379	47	8426
HACIENDA PRINCIPAL	74648270208G2	7350	336	7686
SEC DESARROLLO SOCIAL	74648250203N1	6503	31	6534
SEC JURIDICA	74648260206CB	6014	255	6269
CAÑA DULCE-PLANEACION	74648250203N2	4883	1310	6193
GESTION INSTITUCIONAL	74648250203NL	5239	740	5979
COMFANDI-COMISIONES CIVILES	74648270208FC	5130	94	5224
CAÑA DULCE-EDUCACION	74648250203MF	4738	359	5097
SEC PLANEACION MUNICIPAL	74648270208G6	4767	252	5019
INFRAESTRUCTURA	74648270208D2	4578	63	4641

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código:

Fecha Actualización:

Versión: 1

Página 8 de 12

HACIENDA DESPACHO	74648260206B7	3712	114	3826
COMFANDI-UNIDAD DE VICTIMAS	7464832020CMG	3194	233	3427
RENTAS	74648250204ZN	2667	504	3171
COMFANDI-AGRICULTURA	74648270208C2	3001	143	3144
SECRETARIA DE AMBIENTE	74648250203NV	3024	42	3066
INFORMES Y CONCILIACIONES	74648260206BP	2625	210	2835
COMFANDI-INSP SEGUNDA POLICIA	74648270208D9	1827	987	2814
EDUCACION	74648250204X9	2619	155	2774
CAÑA DULCE	74648190202GR	2718	18	2736
CAÑA DULCE-ALCALDIA	74648250204YY	2690	0	2690
GOBIERNO SECRETARIA	74648250203PF	2289	168	2457
SECRETARIA DE SALUD	74648270208F9	2335	13	2348
ASUNTOS ETNICOS	74648270207F0	2193	13	2206
GENERAL	74648270207BN	2148	29	2177
PAGOS	74648270208G4	2100	0	2100
SECRETARIA DE CULTURA	74648250204Y3	1984	53	2037
COMFANDI-EQUIDAD DE GENERO	74648250203NX	1999	1	2000
CAÑA DULCE-ALCALDIA	74648260206C8	1943	0	1943
CAÑA DULCE-TRANSITO	74648270208F1	1764	84	1848
COMFANDI-INSP TERCERA POLICIA	7464825020503	1199	514	1713
VIVIENDA	74648270208DP	1638	42	1680
CAÑA DULCE-ALCALDIA	74648250204ZV	1579	39	1618
TURISMO	74648250203PX	1617	0	1617
NOMINA GESTION	7464832020DDH	1454	51	1505
CAÑA DULCE-ICA	74648270208C8	1044	0	1044
ALMACEN	74648250203R4	819	42	861
CONTROL INTERNO	74648270208F5	604	8	612
VENTANILLA UNICA	74648260206DM	588	21	609
DESPACHO 2 PISO	7464820020365	504	42	546
SEC CONTROL DISCIPLINARIO	74648260206CP	523	5	528
OFICINA TIC	74648260206C3	231	0	231
HISTORIAS LABORALES	74648270207F8	178	40	218

Conforme lo antes expuesto, el Contratista realizó la entrega, instalación y configuración de los equipos de impresión requeridos por la Entidad, recibiendo el servicio a satisfacción por parte de la supervisión para el periodo comprendido entre el 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2021.

 República de Colombia Ministerio de Educación Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 9 de 12

Aunado al servicio de alquiler de las impresoras, el contratista a través del técnico Jonathan Andres Gutierrez Rivera , identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.140.986 dió cumplimiento al soporte técnico en sitio requerido en la orden de compra N° 65211. Para efectos del cumplimiento de esta obligación, se establece como evidencia los siguientes soportes y seguimientos realizados por el técnico a los requerimientos realizados por la supervisión para el apoyo de la configuración y revisión de los equipos entregados en alquiler:

El Técnico Jonathan Gutierrez se ha estado encargado de lo siguiente:

1. De la gestión y configuración de impresoras del proyecto, además de la gestión y coordinación de los insumos que requieren las impresoras (tóner, unidad de imagen, fusionadora) también en solucionar problemas que puedan presentar las impresoras y dar una pronta solución para estas.
2. Durante este periodo se encargó de acompañar la instalación de las veinticinco (25) impresoras de cada una de las dependencias que fueron trasladadas para las instalaciones físicas de la Institución Educativa Litecom.
3. Durante este periodo se encargó de atender los soporte técnicos solicitados por parte de los funcionarios de la administración, tal y como se expresa a continuación:



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código:

Fecha Actualización:

Versión: 1

Página 10 de 12

Fecha Apertura	Sede	Funcionario Afectado	Problema reportado	Solución	Fecha Solución
5/5/2021	Caña dulce	Hacienda	Instalación de impresora	Se traslada e instala impresora, de palacio a caña dulce y configura escáner	5/5/2021
5/5/2021	Caña dulce	Hacienda	Instalación de impresora	Se traslada e instala impresora, de palacio a caña dulce y configura escáner	5/5/2021
6/5/2021	Palacio	Aida neyi Samboni Ordoñez	Instalar impresora a un usuario y escáner	Se realiza la configuración de los equipos solicitados	7/5/2021
7/5/2021	Palacio	Holguín Viviana	Cambio de tóner	Se realiza la visita, pero se evidencia que el dispositivo aún tiene carga y solo es un aviso	7/5/2021
12/5/2021	Palacio	Irma Perlaza	Cambiar la carpeta de escáner	Se configura nueva carpeta de escáner	12/5/2021
13/5/2021	Palacio	Diana Carolina Sanchez Riascos	Configuración de impresora	Se realiza configuración de impresora	13/5/2021
14/5/2021	Lite com	Jurídica	Instalación de impresora	Se habilita USB y se instala impresora en un pc, se deja sin usar por problema eléctrico	14/5/2021
14/5/2021	Lite com	Comisaria segunda	Instalación de impresora	Se habilita USB y se instala impresora en un pc	14/5/2021
17/5/2021	Palacio	Litecom	Movimiento de impresoras	Se realiza apoyo en movimiento de impresoras del palacio a la sede Litecom después del vandalismo presentado en las instalaciones de la alcaldía.	17/5/2021
18/5/2021	Lite com	Vivienda	Instalación de impresora	Se habilita USB y se instala impresora en un pc, se deja sin usar por problema eléctrico	18/5/2021
18/5/2021	Lite com	almacén	Instalación de impresora	Se habilita USB y se instala impresora en un pc, se deja sin usar por problema eléctrico	18/5/2021
19/5/2021	Caña dulce	Fernando Simón Betancourt Torres	Configuración de impresora	Se habilita USB, y habilita impresora	25/5/2021

19/5/2021	Litecom	Turismo	Instalación de impresora	Se habilita USB y se instala impresora en un pc, se deja sin usar por problema eléctrico	19/5/2021
19/5/2021	Caña dulce	Educación	Instalación de impresora	Se traslada e instala impresora, de palacio a caña dulce y configura escáner	19/5/2021
20/5/2021	Litecom	Fernando Simón Betancourt Torres	Presenta problemas con la impresora	Se reconfigura la dirección IP	20/5/2021
21/5/2021	Litecom	CLAUDIA LORENA LOPEZ HURTADO	Instalación de impresora	Se configura por USB la impresora, y por red	21/5/2021
21/5/2021	Medio ambiente	Vásquez Quinayás Vanessa	Problemas de impresión	Se configura la IP, y actualiza la contraseña del correo para el escáner	21/5/2021
21/5/2021	Caña Dulce	Fernando Simón Betancourt Torres	Cambio de tóner	Se observa que solo es aviso de tóner bajo, y no requiere aun cambio de tóner	21/5/2021
25/5/2021	Salud	Emma Yolanda Ramírez Moyano	Cambio de tóner	Se realiza cambio de tóner	25/5/2021
25/5/2021	Medio ambiente	Luz Angela García Molano	Problema con la impresora y escáner	Se reconfigura la contraseña del correo	25/5/2021
27/5/2021	Caña Dulce	Fernando Simón Betancourt Torres	Problema con la impresora y escáner	Se configura impresora, pero la función de escáner y copiado no se puede habilitar por daño	27/5/2021
31/5/2021	Coe	Juan camilo castillo Rodríguez	tóner bajo	Se observa que solo es aviso de tóner bajo, y no requiere aun cambio de tóner	31/5/2021

A continuación se presenta resumen de los casos atendidos por el técnico de soporte adicionales a la instalación de los equipos trasladados al Litecom:

- 13 Casos fueron atendidos para la instalación y configuración de impresoras.
- 4 casos fueron atendidos para configuración de escáneres.
- 4 casos fueron atendidos para movimientos de impresoras
- 1 caso fue atendido para cambio de suministros.


	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código:
		Fecha Actualización:
		Versión: 1
		Página 12 de 12

Se anexan los reportes de Daños Causados a las máquinas y el Reporte Fotográfico de los daños de las impresoras, insumos que reposan en la carpeta del contratista.


6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 VALENTINA MORENO VIVEROS

Jefe de Oficina de Tic.


 SONIA ANDREA SIERRA MANCILLA
 Secretaria de Gestión Institucional

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Jamundí, 06 de agosto de 2021.

ALCADIA DE JAMUNDÍ
 SECRETARIA JAMUNDÍ
 02 SEP 2021
 Fecha: 10:53
 Hora: 10:53
 Recibido por: Aída