

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	230618
OBJETO	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.819'500.000 (Nueve Mil Ochocientos Diecinueve Millones Quinientos Mil pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 de Junio de 2023
FECHA DE INICIO	13 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de Enero de 2024 (Estimada)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
TIPO DE INFORME	Informe Mensual de Ejecución
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2023-11-13 al 2023-12-12
SUPERVISOR	César Alfonso Figueroa Socarras Subdirector Técnico – Subdirección Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Impuestos de Bogotá
	José Joaquín Galeano Varón Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología
	Raúl A Bermúdez Cruz Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del citado contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo comprendido en el citado Periodo de Ejecución del Contrato Certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Durante el periodo de ejecución, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones especiales determinadas en los estudios previos; el detalle de las mismas se registra en las actividades realizadas y productos entregados.

Las cifras generales acumuladas a la fecha son:




Fig. 1 INDICADORES GENERALES DE EJECUCIÓN

Equipo de Trabajo

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso
ABAP - BRF 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez
ABAP - BRF 2	B	202 Apoyo Tecnico	Giovanni Morales
ABAP - BRF 3	B	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez
ABAP - EMIGALL 1	B	202 Apoyo Tecnico	Abel López
Commerce Desarrollo 2	B	202 Apoyo Tecnico	Alexandra Porras
Commerce Funcional	B	202 Apoyo Tecnico	Renan Santos
CRM - ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Reyna Ojeda
CRM Funcional 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud
PMO	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto
PO / ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco
PSCD 1 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo
PSCD 2 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macias
PSCD 3 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo
Commerce Desarrollo 3	S	202 Apoyo Tecnico	Fernanda Magalhaes
ABAP - BRF 4	S	202 Apoyo Tecnico	Yazmin Neria
PMO - COMMERCE	S	202 Apoyo Tecnico	Oscar Sánchez
ABAP - BRF 5	S	202 Apoyo Tecnico	Vicente Cervantes
Commerce Desarrollo 5	S	202 Apoyo Tecnico	Carlos Felipe Tellez
Commerce Desarrollo 7	S	202 Apoyo Tecnico	Praveen Arul
Commerce Desarrollo 8	S	202 Apoyo Tecnico	Joseph Kim
Commerce Desarrollo 9	S	202 Apoyo Tecnico	Ricardo Vergara

Fig. 2 Equipo SAP del periodo

Aplicación de Horas, Recursos y Perfiles

La aplicación detallada de horas de los consultores se relaciona en las Hojas de Tiempo (Anexo 03).

Cargo / Rol / Perfil	Recurso	TR-202306	TR-202307	TR-202308	TR-202309	TR-202310	TR-202311
ABAP - BRF 1	Daniel Enriquez	180	192	176	178	182	76
ABAP - BRF 2	Giovanni Morales	104	160	168	184	208	88
ABAP - BRF 3	Sergio Lopez	180	176	176	179	180	84
ABAP - EMIGALL 1	Abel López	160	160	168	176	152	72
Commerce Desarrollo 2	Alexandra Porras	52	96	160	168	112	100
Commerce Funcional	Renan Santos	168	176	176	104	152	104
CRM - ABAP 1	Reyna Ojeda	70	170	181	176	180	84
CRM Funcional 1	Karim Abud	172	174	181	176	176	80
PMO	Sonia Nieto	128	160	152	168	138	74
PO / ABAP 1	Mauricio Pacheco	152	120	128	168	160	80
PSCD 1 (T&RM)	Esteban Sotelo	152	120	152	176	152	72
PSCD 2 (T&RM)	Luis Macias	160	160	168	144	112	72
PSCD 3 (T&RM)	Francisco Aspajo	192	186	176	190	177	84
Commerce Desarrollo 3	Fernanda Magalhaes	17	71	24	18	46	8
ABAP - BRF 4	Yazmin Neria	0	56	168	176	152	104
PMO - COMMERCE	Oscar Sánchez	0	64	168	176	152	32
ABAP - BRF 5	Vicente Cervantes	0	48	176	176	174	84
Commerce Desarrollo 5	Carlos Felipe Tellez	0	0	0	152	152	104
Commerce Desarrollo 7	Praveen Arul	0	0	0	112	112	96
Commerce Desarrollo 8	Joseph Kim	0	0	0	102	144	88
Commerce Desarrollo 9	Ricardo Vergara	0	0	0	152	160	72

Fig. 3 RESUMEN DE TIEMPOS Y RECURSOS SAP

Se resaltan las horas adicionales aplicadas por el equipo de consultores durante el mes.

Productos – Frentes del Back-Log

Las principales actividades realizadas por los consultores del contratista se registran en los reportes de tiempo de cada periodo. (Anexo 3)

Se adjuntan los informes y presentación de avances y productos (Anexo 4)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

El estado de los pagos relacionados con este contrato a la fecha es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1	106552	5105618074-2023	\$1.669.315.000,00	2023-10-05	Pagada
2	106884	5105619299-2023	\$1.669.315.000,00	2023-11-03	Pagada
3	107166	5105619745-2023	\$1.669.315.000,00	2023-12-07	Pagada
4	107834	5105620719-2023	\$1.669.315.000,00	2023-12-07	Pagada
5	108224		\$1.669.315.000,00		En aprobación
6	108609		\$3.338.630.000,00		Este Trámite
7					
Total Pagos procesados o en curso			\$11.685.205.000,00		

Fig. 4 Estado de Pagos

Balance Financiero de la ejecución del contrato		
Valor inicial del contrato	\$9.819.500.000,00	100,0%
Valor adiciones	\$0.00	0,0%
Valor total ejecutado	\$9.819.500.000,00	100,0%
Valor total de pagos realizados	\$6.677.260.000,00	68,0%
Valor no ejecutado del contrato	\$0,00	0,0%

Fig. 5 Balance Financiero

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

SE RECIBIERON los servicios contratados

Notas especiales

- Durante la ejecución se realizaron ajustes acordados en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado en respuesta a las necesidades, la planeación de actividades, la priorización de productos y el marco del acuerdo contractual

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

- Los incidentes atendidos, así como la traza de solución se registran y gestionan en SolMan
- Se documentan los casos, así como las soluciones implementadas
- Se realiza transferencia de conocimiento al equipo técnico y funcional definido por la SDH
- La aplicación de esfuerzo y recursos contratados se hizo en un menor plazo de tiempo
- Se evalúa la adición al servicio de Soporte N2 por un tiempo prudencial

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

RECOMENDACIONES

- N/A

ANEXOS

Anexo	Asunto / Tema	Enlace
01	Backlog del proyecto	1-06001 Backlog.xlsx
02	Incidentes y priorización	2 Incidentes
03	Hojas de tiempo	0 Hojas Tiempo
04	Presentaciones e Informes	1 Presentaciones

Para constancia se firma a los 12 días del mes de Diciembre de 2023.

Elaboró:

César Alfonso Figueroa Socarrás
Subdirector Técnico
Subd.Planeación e Inteligencia Tributaria
Secretaría Distrital de Hacienda
DIB

José Joaquín Galeano Varón
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT

Raúl A Bermúdez Cruz
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT