

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 26 Mes: 09 Año: 2025

ORDEN DE COMPRA: **No. OC 144412**

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SOLUCIONES

FECHA FIRMA: Día 03 Mes 04 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN: **PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMS MANIZALES.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 04 Mes: 04 Año: 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 58.143.905
ADICION \$ 5.042.586
VALOR TOTAL: \$ 63.185.991

FUENTE
RECURSOS PROPIOS
CDP: 725
CDP ADICION : 6525
RPC: 30625

POSICION CATALOGO DE GASTO
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.
CUENTA BANCARIA
24598097271 AHORRO

FACTURA A REPORTAR

FECHA FACTURA: **26/09/2025**
Nº DE FACTURA: LR3-1995730
VALOR: \$ 3.890.914

*061 57521
57925*

AVANCE CONTRATO:

Días: 175
Porcentaje 99%
Acumulado: \$ 62.813.351



INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas El contratista no cumple con las entregas acordadas, hecho que retrasa la ejecución de los diferentes rubros

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NOTA: los días 26 de septiembre del presente año, fueron recibidos a satisfacción los elementos LACTEOS y HELADOS según Orden de Compra No. OC 144412 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC MANIZALES, a favor de LA RECETTA SAS Según necesidad requerida por el proyecto productivo EXPENDIO del establecimiento y facturados con los consecutivos LR3-1995730 de fecha 26 de septiembre de 2025.


JUAN DAVID GIRALDO RINCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO