

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	213139
Número de orden de compra a modificar:	62236

Entidad compradora:	Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Pilar Alexon Contreras Erazo
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-09 18:43:08

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-02-14	2021-03-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57836	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS (ESCANER)	CDP -4548	CDP	4548

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.16-ETP 15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB Zona 1	50.0	Unidad	2372999.00	CDP -4548	118649950.00
2	etc02--lote1.16-ACCESORIO Unidad OPTICA externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	43818.00	CDP -4548	2190900.00
3	etc02--lote1.16-ACCESORIO Guaya de seguridad NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	61344.00	CDP -4548	3067200.00
4	etc02--lote1.16-ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoria 6A NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	3695.00	CDP -4548	184750.00
5	etc02--lote1.16-SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	12050.00	CDP -4548	602500.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	23692108.00	CDP -4548	23692108.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>							

Se solicita Prórroga No.1 a Orden de Compra No. 62236 de 2020, en la cual se pactó inicialmente que la empresa Uniples S.A. tenía la obligación de proveer 50 computadores portátiles a la Entidad en un termino que se cumple el 14 de febrero de 2021, sin embargo, en solicitud remitida por el proveedor Uniples S.A. y recibida por la Entidad -Secretaría Distrital de Salud-, se expresa que en reunión ocurrida el pasado 19 de Enero de 2021 entre Uniples S.A y la firma Hewlett-Packard, se presentan dificultades para el cumplimiento del tiempo de entrega inicialmente acordado, puesto que, el gobierno Chino (país donde se encuentra la planta de producción), ha implantado medidas para contener la propagación del virus COVID 19, tales medidas han dificultado los canales de producción e importación oportuna de los 50 computadores portátiles, razón por la cual, se requiere prorrogar Orden de Compra No. 62236 hasta el 31 de marzo del 2021 para conseguir el cumplimiento del objeto pactado.

*PAO*  
  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Alejandro Gómez López  
Documento: 71626618

  
Firma de proveedor  
Nombre: Constanza Escobar Ortiz  
Documento: C71183463 Real

