

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

CONTRATO No. 4600091709 DE 2021

ORDEN DE COMPRA # 76908

FECHA: 10 de Marzo 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	UNIPLES S.A.
NIT:	811.021.363-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Escobar Ruiz
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.583.463
OBJETO:	Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.
VALOR INICIAL:	\$9.677.199 Nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DESPUÉS TOTAL DE ADICIONES:	\$9.677.199 Nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos
DURACIÓN INICIAL:	Cuarenta y ocho (48) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cuarenta y ocho (48) días calendario
FECHA DE INICIO:	30 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE	16 de noviembre de 2021

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

AMPLIACIONES:	
VALOR EJECUTADO:	\$9.677.199 Nueve millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091709 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) requiere los siguientes ítems:

Lote. ACUERDO MARCO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II

Características técnicas:

CONSE.	ÍTEM	ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tambor unidad de imagen para impresora multifuncional.	INPEC	DRUM OKIDATA MPS5501 B/MPS5502MB 72K 45456306 Números de Parte: 45456306	3
2	Tóner para impresora multifuncional.	INPEC	Tóner OKIDATA 45460501 - Negro Colores de impresión: Negro Tecnología de impresión: Impresión LEO Rendimiento: 30000 páginas Tipo: Original Compatibilidad: MPS5501 b/MPS5502mb	9

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión II.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

El día 17 de septiembre se realizó el evento de cotización # 115380 “Cotización Tambor unidad de imagen y Tóner para multifuncional” y finalizando el día 24 de septiembre donde hubo 2 oferentes y el que menor precio ofertó fue UNIPLES S.A. De dicho evento se derivó la orden de compra # 76908. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior en un 100%.

En el proceso contractual y precontractual no se presentó ninguna novedad en la orden de compra # 76908. Los ítems fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión y los apoyos designados para ello. Anexo registro fotográfico del recibo a satisfacción de la mercancía solicitada:



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

A continuación, se puede visualizar el hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/76908>

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	\$81.321
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$105.717
Total general	\$187.038

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
14/10/2021	06 meses anteriores a la fecha de expedición del documento	Gabriel Jaime Jimenez Patiño CC 71.593.441 TP 22644-T Revisor fiscal

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

- En el periodo del contrato no se realizaron modificaciones al contrato tales como otrosí, adiciones, ampliaciones y/o suspensiones.
- El 30 de Septiembre de 2021 se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos, junto con sus respectivas actividades.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
30/09/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Erika Maria Alzate Zapata	Luz Ester Alzate Arias

- El 25 de Octubre de 2021 se realizó la siguiente designación de supervisión unipersonal con apoyos, con sus respectivas actividades.

SUPERVISORES	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Karen Hoyos Saldarriaga	Supervisor titular		
Luz Ester Alzate Arias	Supervisor suplente		
APOYOS	COMPONENTE	Ingreso	Salida
Cristian Smith Pérez Palacio	Técnico		
Sergio Andrés Bolívar Roa	Jurídico		
Erika Maria Alzate Zapata	Financiero		X
Jessica Lucia Pabón Becerra	Financiero	X	

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la etapa precontractual.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

- A continuación imagen de SAP con la evaluación del contratista.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600091709 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

Administrativo Financiero y c Jurídico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 96,38

20,00 20,00 18,67 37,71

- La evaluación del contratista fue de 96,38%
- A la fecha, al contrato no se le realizo auditoria por parte de entes de control ni Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000106447	9014314	4500013877

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500013877	FE-224101	20/10/2021	5000650133	9.677.199

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyecto:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091709	4500013877	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	\$ 9.677.199	\$ 9.677.199	\$ 0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 9.677.199
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 9.677.199
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 9.677.199
Porcentaje de ejecución financiera	100%


- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Secretaría de Seguridad y Convivencia



SERGIO ANDRÉS BOLIVAR ROA
Apoyo jurídico




JESSICA LUCIA PABÓN BECERRA
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable



CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIO
Apoyo Técnico