


Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

**CONTRATO No. 4600104958 DE 2025**

**FECHA: (10/07/2025)**

<b>CONTRATANTE:</b>	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
<b>CONTRATISTA:</b>	Panamericana Outsourcing S. A.
<b>NIT:</b>	830.077.655-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Carlos Alberto Franco Ríos
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	17.052.933
<b>OBJETO:</b>	Adquirir Kit de aseo familiar para atención de emergencias
<b>VALOR INICIAL:</b>	Cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos pesos (\$ 4.426.800)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos pesos (\$ 4.426.800)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Cuarenta y cinco (45) días calendario.
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Cuarenta y cinco (45) días calendario.
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19/05/2025 fecha de emisión orden de compra 145775 (07/05/2025)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	30/06/2025 fecha de vencimiento orden de compra 145775 (30/06/2025)
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos pesos (\$ 4.426.800)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104958 de 2025, se presenta el Informe final de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

### • Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El contratista dio cumplimiento al objeto y alcance del mismo "Adquirir elementos de ayuda humanitaria, tales como kits de aseo familiar de hogar en atención de emergencia y mantener un stock óptimo en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, con el fin de aumentar la probabilidad de poder atender las comunidades afectadas por situaciones adversas y así, mitigar las condiciones que afectan la calidad de vida y suplir las necesidades básicas, hasta que se pueda retornar a la normalidad. Se recibieron de parte del contratista los bienes contratados mediante orden de compra No 145775, instrumento de agregación Grandes Superficies

7/5/25, 10:52

colombiacompra.coupacloud.com/order\_headers/print\_view?id=145775&version=1



### DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá, CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256


Número de Orden: 145775  
No de Instrumento: **Grandes Superficies**  
Instrumento agregación: 07/05/25  
Fecha de Emisión: 30/06/25  
Fecha de Vencimiento: Paula Alvarez Botero  
Comprador: Carlos Quintero Monsalve  
Ordenador del gasto: Paula Alvarez Botero  
Supervisor: 3007849789  
Detalle de Entrega:  
Gravámenes adicionales: Estampilla U de A 1% Tasa  
Prodeporte 1.3% Estampilla Justicia familiar 2%  
Justificación: Adquirir elementos de ayuda humanitaria, tales como kits de aseo hogar, con el fin de mantener un stock óptimo en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD.

**Enviar a**  
DISTRITO ESPECIAL DE  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
CARRERA 61 48 - 104. LA  
CANDELA  
MEDELLÍN MEDELLÍN  
Atte: Steven Jaramillo

**Facturar a**  
DISTRITO ESPECIAL DE  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
CARRERA 61 48 - 104. LA  
CANDELA  
MEDELLÍN MEDELLÍN  
Atte: Paula Alvarez Botero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX 4000121178 FLORAL X 500G - 10001830 cod: 800519993 p900519993 05/27/2025	400.0	Unidad	6.783.00	2.713.200,00
2	CDP GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR - 4000121178 10000114 cod: 8469299 p8469299 05/17/2025	400.0	Unidad	4.284.00	1.713.600,00
					<b>4.426.800,00 COP</b>

### • Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

De acuerdo con lo establecido para la ejecución del contrato 4600104958 de 2025, el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA realizó entrega de los elementos de aseo descritos en la Orden de Compra 145775:

- Detergente en polvo ultrex floral x 500-gramos- 400 unidades
- Jabón en barra azul rey x 300-gramos- 400 unidades

Los elementos de aseo fueron recibidos en las bodegas ubicadas en la Estación de Bomberos Libertadores carrera 61 #48-104 el día 05 de junio 2025.

Los artículos recibidos cumplen con las especificaciones publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Las partes dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula 7 Actividades de los proveedores durante la operación secundaria y en la cláusula 11 obligaciones de los Proveedores, obligaciones generales del Acuerdo Marco y obligaciones Específicas y la cláusula 6, actividades de la entidad compradora en la operación secundaria y cláusula 12 Obligaciones de las entidades compradoras relacionadas con la Orden de Compra 145775, instrumento de agregación Grandes Superficies.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.**

El contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA realizó la entrega del total de los productos convenidos en los estudios previos, especificaciones técnicas y la Orden de Compra 145775.

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX 4000121178 FLORAL X 500G - 10001830 cod: 900519993 p900519993 05/27/2025	400.0	Unidad	6.783.00	2.713.200,00
2	CDP GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR - 4000121178 10000114 cod: 8469299 p8469299 05/17/2025	400.0	Unidad	4.284.00	1.713.600,00
					<b>4.426.800,00 COP</b>

Incluir fotografía de la recepción de los elementos de aseo entregados con el documento de entrega.





Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

y la protección de la vida; Proyecto 240264 Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres, con un cumplimiento Físico/Financiero Ponderado del 27% con corte al mes de abril de 2025.

**Proyecto:** 240264 Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 27% Ejecución Financiera: 27% Cumplimiento Físico/Financiero 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.408

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG64AB Personas capacitadas	Número	350	194	55%

Código Ind. Producto DNP: 450300200

**Descripción B/P/S:** Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misión. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.  
**Observación B/P/S:** Se han realizado intervenciones de prevención del riesgo químico, capacitación de generalidades de Gestión del Cambio en la Organización, Preparación Física y Evaluación antropométrica, Diplomado en Sistemas de Protección Contra Incendios, Autocuidado para personal en primera línea de respuesta en emergencias, Masculinidades y sus liderazgos, Estimulación Cognitiva, Baterías de Riesgo Psicosocial.

**Servicio de información implementado**

DG64AC Sistemas de información implementados	Número	2	0.47	24%
--	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: 450300300

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

**Observación B/P/S:** Se ha realizado el soporte técnico del sistema SIGESH y se han generado las correcciones necesarias para las funcionalidades que no estaban operando correctamente a la fecha.

**Servicio de atención a emergencias y desastres**

DG64AD Emergencias y desastres atendidas	Número	8.000	2.772	35%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 450300400

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal.

**Observación B/P/S:** Se ha dado atención a 2772 incidentes en el Distrito, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025.

## Reporte Retenciones por Contrato

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2%	
Acuerdo 93	74.400
Estampilla Universidad de Antioquia	37.200
Retención ICA 2*1000 art 54	
Acuerdo 64/12	7.000
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	48.360
<b>Total general</b>	<b>166.960</b>

### a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El Acuerdo 016 de 2020 no se aplica en el presente contrato toda vez que se trata de compra de elementos e insumos de aseo por tienda virtual.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/05/2025	Hasta 31/05/2025	Sara Milena Valencia Bernate T.P 224750-T

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación.

Por tratarse de la adquisición de elementos de consumo no se realiza marcación de bienes.


- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.

El contrato 4600104958 de 2025 no tuvo modificaciones

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.

Mediante comunicación del 19 de mayo del 2025 se realizó designación de supervisión especializada al contrato 4600104958 de 2025.

ROL	COMPONENTE
Paula Marcela Álvarez Botero	Supervisor principal
Luis Alfonso Reyes Álvarez	Supervisor suplente
Martin Ossa Escobar	Apoyo jurídico

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Maritza Londoño Martínez	Apoyo Administrativo, financiero y contable
Luisa Fernanda Tejada Ballesteros	Apoyo Administrativo
Diego Correa Jaramillo	Apoyo Técnico

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.

No se materializaron riesgos.

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP

#### Evaluación del Contratista


Numero de Contrato: 4600104958  
 Objeto del Contrato: Adquirir kits de aseo familiar atención de emergencias y desastres. Lote 1 Adquirir kits de aseo  
 Numero Evaluación: 1  
 Periodo Evaluado: EVALUACION 1 JULIO

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	3,50	2,80
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,20	5,88
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	4,20	2,52
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,40	16,40
FINANCIERO Y CONTABLE	20	17,60	17,60
JURÍDICO	10	8,40	3,40
TÉCNICO	50	42,00	42,00

% Calificación Total	84,40
% Total Calificación acumulado	84,40



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato 4600104958 de 2025 no ha sido auditado por parte de los entes de control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


- Informe final de la relación de la Imputación del gasto
- 

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuesta I (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuesta I (Pedido)
11061542 5	73300000	2320202006	240264	400012117 8	450001485 3	4500014853

- Relación de los pagos realizados.

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014853	4101819	11.07.2025	5000765773	4.426.800

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se extrae de la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Dirección de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Contrato	Registro Presupues- tal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto o por pedido	Valor Factura do por proyecto o del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104958	4500014853	221	DAGRE D	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	4.426.800	4.426.800	0

• **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	4.426.800
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	4.426.800
Pagos Realizados (Acumulado)	4.426.800
Porcentaje de ejecución financiera	100%

**4. INFORME JURÍDICO:**


• **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

No se presentaron reclamaciones ni controversias

• **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

No se presentaron multas ni sanciones por incumplimiento.

• **Informe final del estado de las garantías del contrato**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

De conformidad con el numeral XII literal I de los Términos y condiciones de uso de la TVEC, para el presente proceso contractual no se exigieron garantías. “Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.”

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por el Departamento Administrativo de gestión del Riesgo de Desastres, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 10 días del mes de julio de 2025.

  
Paula Marcela Álvarez Botero  
Supervisora.

Maritza Londoño Martínez - Apoyo administrativo, financiero y contable  
Martin Ossa Escobar - Apoyo Jurídico  
Wesly Andrés Luna Brand - Apoyo Técnico  
Luisa Fernanda Tejada Ballesteros- Apoyo administrativo.

