	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2
		Versión 7	11/03/2020
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO			

CONTRATO/CONVENIO:

C	C	V	2	0	2	5	8	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

De fecha: 11/11/2025
(dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 789

CONTRATISTA: UT CATALOGO DE SOFTWARE ARCGIS DE ESRI	NIT O CEDULA: 901890648-8
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): MANUEL FRANCISCO LEMOS	
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y/O RENOVACION DE USUARIO ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL PLUS Y SERVICIO DE CREDITOS ARCGIS ONLINE EN MARCO DE LOS PROYECTOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES	
Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2025	Fecha de terminación: 4 de diciembre de 2025
Plazo inicial del contrato: Veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de acta de inicio FGC-03	Valor inicial (\$): 50.364.414
N° de CDP: 2025003123	Fecha del CDP: 2025-10-28
N° de Registro Presupuestal: 2025004112	Fecha del registro: 2025-11-11
Entrada a almacén: SI ___ NO <u>X</u>	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI ___ NO <u>X</u>


NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: N/A	Fecha suscripción prorroga: N/A
	Tiempo: N/A	Nuevo plazo: N/A
	Nueva fecha de terminación: N/A	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición: N/A
	Valor (\$):N/A	Valor total (\$):N/A
SUSPENSIÓN	N°: N/A	Fecha de suspensión: N/A
	Tiempo: N/A	Fecha de reinicio: N/A
Fecha real de terminación (si aplica): N/A		

*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ (\$) N/A	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA(\$) N/A
---------------------------------------------	----------------------------------------------

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	ArcGIS Online Professional Plus (Formely advanced) user type anual subscription	X			Se realizó la activación de los 2 usuarios ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL PLUS y activación de créditos, el día 25 de noviembre de 2025
2	ArcGIS Online Service Credits; Block of 1000	X			Se realizó la activación de los 2 usuarios ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL PLUS y activación de créditos, el día 25 de noviembre de 2025

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-18	Página 2 de 2
			Versión 7	11/03/2020
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

3

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:


ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO							TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	50.364.414
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01							
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓	E ↓	F ↓		
1.2.3.1.01.01.0 1	1.2.3.2.07.01.01	1.3.3.3.01	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.07.01.02	1.3.3.4.02.01.02			
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	25.553.530	9.164.110	3.658.273	10.000.000	934.188	1.054.313		

PROGRAMACION DE PAGOS							No. (1) DE PAGOS (1): <u>1</u>		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° 1/1	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR						SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	50.364.414
		A	B	C	D	E	F	G	H
				1.2.3.1.01.01.0 1	1.2.3.2.07.01.01	1.3.3.3.01	1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.07.01.02	1.3.3.4.02.01.02
X	1	25.553.530	9.164.110	3.658.273	10.000.000	934.188	1.054.313	50.364.414	0
... Insertar filas de ser necesario									


ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorrogas al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas \$ 503.645, (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):


 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 3 de 2	
		Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

Se realizó la activación de los 2 usuarios ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL PLUS y activación de créditos, el día 25 de noviembre de 2025

NOMBRE	MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ
CARGO/ROL	INTERVENTOR/ SUPERVISOR
NIT/CEDULA	1075229106
FIRMA	

* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. (Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)

	<i>Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.</i>	<i>Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad</i>
NOMBRE:	GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO	
CARGO:	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información	
Vo. Bo:		
FECHA:	10-12-2020	