

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P003.F001	
	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	006

ADICIÓN <input type="checkbox"/>	PRÓRROGA <input checked="" type="checkbox"/>	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN <input type="checkbox"/>
SUSPENSION <input type="checkbox"/>	CESIÓN <input type="checkbox"/>	

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	129602
CONTRATISTA	Proveer Institucional SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.365.660-2
OBJETO	Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.
VALOR INICIAL	\$ 857.090
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO	12 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de junio de 2024
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	\$ 857.090
PRÓRROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	25 de junio de 2024
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: Que, con fecha treinta y uno (31) de mayo de 2024, se suscribió la orden de compra No. 129602 entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el contratista Proveer Institucional SAS. Que, el objeto del presente contrato es: “Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220”, en desarrollo del proyecto denominado “Implementación de un modelo de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

JUSTIFICACIÓN PARA
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE
OFERTA/ORDEN DE COMPRA

MAJA01.04.03.P003.F001

VERSIÓN

006

gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el marco de la COP 16 en el territorio de Santiago de Cali" según ficha EBI BP-26005220.

Que, con fecha del 12 de junio de 2024, se realizó el registro presupuestal de compromiso No. 4500332074 por valor de ochocientos cincuenta y siete mil noventa pesos m/cte (\$857.090), con un plazo de ejecución hasta el 25 de junio de 2024.

Que, por medio de correo electrónico del 24 de junio, el contratista solicitó la prórroga hasta el 5 de julio de 2024, manifestando que no puede cumplir con los tiempos inicialmente establecidos por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, a causa de retrasos imprevistos en las entregas de insumos por parte de los proveedores, y por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega de lo adquirido en la orden de compra 129602, sufrió una modificación que supera la capacidad operativa y requiere reprogramarse.

Que, en este orden de ideas, es necesario prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 129602.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOMBRE COMPLETO: Duván Alberto Vélez Cabezas

CARGO: Subsecretario para el Manejo de Desastres

CIUDAD Y FECHA: 24 de junio de 2024