



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	15	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Martin Moreno		Cargo	Líder Gestión Documental	
Fecha	04/27/2022	Hora Inicio	10:00	Hora Fin	11:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
John Garzón	FONCEP	Líder Funcional
Lorena Ramírez	Oracle	Gestión Documental
Magaly Otálora	FONCEP	Administrativa
Martín Moreno	Oracle	Líder Gestión Documental

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Levantamiento de información para un proceso BPM.

Las actividades realizadas esta semana fueron:

- Se revisa con el área funcional el proceso de entrada completamente y el de salida parcialmente.
- Se programa reunión para el 28 de abril a las 1:00 pm para continuar.

Debido a que no se pudo terminar la revisión con el área funcional se debe cancelar la reunión con el equipo de cesantías y programarla una vez se tenga finalizada la revisión con el equipo de comunicaciones y servicio al ciudadano.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
19	Documento de metadatos	FONCEP compartirá el documento de metadatos. Son 208 metadatos.	John Garzón	04/19/2022	05/02/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



John Garzón
FONCEP – Líder Funcional



Magaly Otálora
FONCEP - Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental



Martín Moreno
Oracle-Líder Gestión Documental
