



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	18	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Martin Moreno		Cargo	Líder Gestión Documental	
Fecha	May/02/2022	Hora Inicio	10:00	Hora Fin	12:00
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
John Garzón	FONCEP	Líder Funcional
Magaly Otálora	FONCEP	Archivista
Lorena Ramírez	Oracle	Gestión Documental
Martín Moreno	Oracle	Líder Gestión Documental

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Se hizo revisión con el área usuaria del proceso de comunicaciones internas

- Se hizo presentación del proceso de Comunicaciones Internas en su primera versión, la cual fue recopilada con el equipo TI.
- Se realizaron los ajustes al proceso de acuerdo a las observaciones del equipo del área funcional.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
19	Documento de metadatos	FONCEP compartirá el documento de metadatos. Son 208 metadatos.	John Garzón	04/19/2022	05/02/2022	Abierto
20	Pensiones	Solicitar modelo de documento y los requisitos para cada caso.	Carlos Berdugo/Jorge García	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
21	Cesantías	Se debe validar la siguiente parte de este proceso porque en producción no se puede continuar	Carlos Berdugo/Jorge García	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
22	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar los scripts de consulta e insert	Carlos Berdugo/Jorge García	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
23	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar usuario con permisos de lectura y escritura, string de conexión y permisos de firewall base de datos de cesantías pruebas a ambiente bpm pruebas	John Garzón	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
24	Entrega documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martin Moreno	04/29/2022	05/11/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.


Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



John Garzón
FONCEP – Líder Funcional



Magaly Otálora
FONCEP – Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental



Martín Moreno
Oracle-Líder Gestión Documental
