



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	19	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Hernán Rojas		Cargo	Líder Infraestructura	
Fecha	05/02/2022	Hora Inicio	14:00	Hora Fin	15:00
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Jorge García	FONCEP	Líder Infraestructura
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	Technical Account Manager

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Revisión de documentación entregada a FONCEP correspondiente al ambiente de pruebas.

En esta sesión se revisaron los siguientes documentos, los cuales fueron enviados por correo a

FONCEP el 25 de abril 2022:

1. Instalacion_WCC_Foncep_PRUEBAS
En este documento se entrega como apoyo a la instalación y configuración del Oracle WebCenter Content de FONCEP en el ambiente de Pruebas.
2. Instalacion_WLS_Foncep_PRUEBAS
En este documento se entrega como apoyo a la instalación y configuración del Oracle WebLogic de FONCEP en el ambiente de Pruebas.
3. Instalacion_SOABPM_Foncep_PRUEBAS
En este documento se entrega como apoyo a la instalación y configuración de Oracle Business Process Management de FONCEP en el ambiente de Prueba.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
19	Documento de metadatos	FONCEP compartirá el documento de metadatos. Son 208 metadatos.	John Garzón	04/19/2022	04/26/2022	Abierto
20	Pensiones	Solicitar modelo de documento y los requisitos para cada caso.	John Garzón	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
21	Cesantías	Se debe validar la siguiente parte de este proceso porque en producción no se puede continuar	John Garzón	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
22	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar los scripts de consulta e insert	John Garzón	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
23	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar usuario con permisos de lectura y escritura, string de conexión y permisos de firewall base de datos de cesantías pruebas a ambiente bpm pruebas	John Garzón	04/29/2022	05/05/2022	Abierto


24	Entrega documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martin Moreno	04/29/2022	05/11/2022	Abierto
25	Programar reunión	Reunión para la entrega formal del ambiente de Pruebas a FONCEP	Ingrid Chacón	05/02/2022	05/06/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Wilson Barrios
FONCEP – Jefe OIS




William Pulido
FONCEP – Líder Capa media



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental



Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Hernán Rojas
Oracle-Líder Gestión Documental



Juan Manuel Perez (ORACLE TAM)
Ingrid Chacón
Oracle - TAM