



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	21	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Hernán Rojas		Cargo	Líder Infraestructura	
Fecha	05/06/2022	Hora Inicio	15:30	Hora Fin	16:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Robert	FONCEP	Infraestructura
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	Technical Account Manager

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Revisión de documento WorkBook para formalizar la entrega del ambiente de pruebas a FONCEP.

- En esta sesión se hizo entrega del ambiente de pruebas a FONCEP, por medio del documento WorkBook, aclarando que los parches que se generen por errores serán aplicados por Oracle y los demás parches requeridos son responsabilidad de FONCEP.
- Se recomienda hacer un backup inicial y luego backups incrementales del ambiente de pruebas.
- Se aclara que no está contemplada ni diseñada una solución para el Disaster Recovery.


COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
20	Pensiones	Solicitar documento y los requisitos para cada caso.	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
22	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar los scripts de consulta e insert	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
23	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar usuario con permisos de lectura y escritura, string de conexión y permisos de firewall base de datos de cesantías pruebas a ambiente BPM pruebas	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
24	Entrega documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martin Moreno	05/02/2022	05/11/2022	Abierto
26	Entrega de documentos	Se entregarán los documentos del ambiente de pre-producción.	Hernán Rojas	05/06/2022	05/09/2022	Abierto


27	Enviar documento Metadatos	Enviar documento de Metadatos para revisión y aprobación de FONCEP	Martin Moreno	05/04/2022	05/11/2022	Abierto
28	Enviar WorkBook	Enviar a FONCEP el WorkBook con la información del ambiente de pruebas.	Ingrid Chacón	05/06/2022	05/06/2022	Abierto
29	Entrega de claves de ambiente de pruebas	Se enviarán claves por correo correspondientes al ambiente de prueba a los ingenieros Wilson Barrios y Jorge García.	Ingrid Chacón	05/06/2022	05/11/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Wilson Barrios
FONCEP – Jefe OIS




William Pulido
FONCEP – Líder Capa media



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental



Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Hernán Rojas
Oracle-Líder Infraestructura



Juan Manuel Pérez (ORACLE TAM)
Ingrid Chacón
Oracle - TAM