



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	37	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	07/15/2022	Hora Inicio	09:00	Hora Fin	09:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe – Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista- Oficina de Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Documento de comunicaciones de salida.

El 6 de mayo iniciaron los seguimientos semanales (viernes 9:00 am) con el equipo de trabajo de FONCEP y Oracle.

- En este seguimiento se resumieron los avances a la fecha y entregas formalizadas:
 - o Configuración y entrega de productos BMP, WLS, WCC en el ambiente de pruebas. Mayo 6, 2022.
 - o Configuración y entrega de productos BMP, WLS, WCC en el ambiente de preproducción. Mayo 13, 2022.
 - o Se recibió la aceptación del documento de la definición de la Estructura de clasificación y esquema de retención documental por parte de FONCEP. Abril 27, 2022.
 - o Se recibió la aceptación del documento de la definición de Metadatos. Junio 9, 2022
 - o Se recibió la aceptación del documento de la definición de Tipos Documentales. Julio 1, 2022.
 - o Se envió a FONCEP el archivo con los escenarios de pruebas de la parametrización del gestor documental. Mayo 25, 2022.
 - o 6 sesiones (2 horas cada una) de transferencia de conocimiento referente a la parametrización del WCC los días 23, 24 y 28 de junio, 2022.
 - o Se entregó a FONCEP, documento paso a paso para pruebas UAT. Junio 30, 2022.
 - o Oracle envió escenarios de pruebas para la parametrización de gestión documental. Junio 30, 2022.
 - o Oracle envió los escenarios de prueba para la parametrización de gestión documental ajustados. Julio 15, 2022.
- Actualmente FONCEP está haciendo las pruebas UAT de la parametrización del gestor documental y está reportando los hallazgos mediante documentos a Oracle para que se hagan los ajustes respectivos.
- Se informó que el proceso de comunicaciones internas será incluido en el cronograma y el esfuerzo será asumido por Oracle.
- Se está trabajando en conjunto en el afinamiento del documento de comunicaciones de salida.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
24	Entrega Documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martín Moreno	05/02/2022	05/11/2022	Cerrado

33	Reunión interna Oracle	Coordinar reunión interna Oracle para revisión de alcance contratado. Se tuvieron varias reuniones y se hicieron propuestas a Wilson Barrios, las cuales no fueron aceptadas.	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/18/2022	Cerrado
34	Ajustar cronograma actual	Paralelizar tareas revisadas en la reunión, incluir responsables donde están pendientes, reducir taller a dos días y reducir revisiones FONCEP en donde se acordó. Se paralelizaron las actividades acordadas, indicando el riesgo de cumplirse los tiempos con las pruebas UAT y el corto tiempo para probar y ajustar.	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/16/2022	Cerrado
35	Revisar si el taller puede ser grabado	Revisar internamente en Oracle si el taller de los dos días puede ser grabado. El taller puede ser grabado.	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/18/2022	Cerrado
36	Enviar temario a FONCEP del taller	Enviar temario a FONCEP del taller de dos días, sugerir roles de usuarios que deben asistir. Enviar manual de apoyo con el que se cuenta actualmente. El temario se compartió con FONCEP antes de los talleres.	Martín Moreno	05/12/2022	05/26/2022	Cerrado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto

44	Aprobar Usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto
----	-----------------	--	------------------------------	-----------	-----------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista- Oficina de
Informática y Sistemas



Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP- Jefe Área Administrativa



John Garzón
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura