



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	38	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	07/22/2022	Hora Inicio	09:00	Hora Fin	09:45
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe – Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista- Oficina de Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Documento de comunicaciones de salida.

- FONCEP continúa haciendo las pruebas UAT de la parametrización del gestor documental y está reportando los hallazgos mediante documentos entregados a Oracle para que se hagan los ajustes respectivos. Según el cronograma las pruebas UAT deberían terminar hoy 22 de julio, pero no fue posible porque hay parametrizaciones y ajustes pendientes por realizar.
- Se han realizado sesiones de aclaración de ajustes durante la semana.
- Se incluyó en el cronograma el proceso de comunicaciones internas, se compartió la nueva fecha de finalización del proyecto cambiando del 15 de septiembre al 21 de octubre 2022.
- La doctora Ana solicita a Ingrid se remita un reporte de Horas ejecutadas, como también el cronograma actualizado.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
42	Anexar a imagen de los procesos aparte	Anexar a imagen de los procesos aparte porque se está píxelando en los documentos.	Martín Moreno	06/09/2022	06/16/2022	Cerrado
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
44	Aprobar Usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto

45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor documental y que funcionalidad cubre.	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto
----	------------------------------------	---	---------------	------------	------------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista- Oficina de
Informática y Sistemas


Andrés Felipe Guayoz
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP- Jefe Área Administrativa



John Garzón
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura