



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	40	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Hernán Rojas		Cargo	Líder Infraestructura	
Fecha	08/02/2022	Hora Inicio	14:00	Hora Fin	15:00
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Mónica Chacón	FONCEP	DBA
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental/ Informática y Sistemas
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	Technical Account Manager

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Socialización de Scripts de Inicio y Bajado de plataforma – ambiente de producción.

En esta sesión se hicieron las siguientes revisiones:

- Se socializaron los scripts de inicio de los productos WebCenter Content, WebLogic Server y Oracle BPM.
- Se realizó un ejercicio de bajado de los servicios de WebCenter Content a través de la Consola de Administración de WebLogic
- Se realizó un ejercicio de inicio de los servicios de WebCenter Content: AdminServer (Consola de WebLogic) a través de scripts y Manejados a través de Consola.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
44	Aprobar usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto
46	Entregar credenciales	Enviar por correo a Jorge García las credenciales del ambiente de producción	Ingrid Chacón	2/08/2022	05/08/2022	Cerrado

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.


Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental



Mónica Chacón
FONCEP-DBA



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura



Ingrid Chacón
Oracle - TAM
