



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	43	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	08/12/2022	Hora Inicio	09:00	Hora Fin	09:40
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe – Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista- Oficina de Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Documento de comunicaciones de salida.

- Los ajustes de los hallazgos iniciales, correspondientes a la parametrización del gestor documental, fueron entregados el 11 de agosto a FONCEP.
- Los 3 documentos de BPM y flujos de comunicaciones internas, entradas y salidas fueron enviados a FONCEP el 8 de agosto.
- FONCEP continúa haciendo las pruebas UAT de la parametrización del gestor documental y envió documento de hallazgos para ser ajustados a Oracle, el día 12 de agosto, para que Oracle haga los ajustes correspondientes y los entregue a FONCEP el 17 de agosto en la mañana.
- Se acuerda reunión entre FONCEP y ORACLE el miércoles 17 de agosto a las 9:00 am para revisar conectividad del directorio activo en el ambiente de producción.
- La doctora Ana solicito en la reunión incluir el reporte de horas consumidas de acuerdo al contrato, por lo cual se debe incorporar al acta. esto ya se había informado en las anteriores observaciones

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
44	Aprobar Usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor documental y que funcionalidad cubre.	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto


47	Monitoreo de condiciones ambientales archivo	Revisar si hay alguna herramienta o solución que tenga indicadores para hacer seguimiento y control las condiciones ambientales del archivo y que se integre con BPM y WCC.	Mauricio Soler	08/05/2022	08/12/2022	Abierto
49	Coordinar sesión	Sesión de revisión de integración con Bogotá te escucha y con el correo.	Carlos Berdugo	08/09/2022	08/10/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista- Oficina de
Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP- Jefe Área Administrativa



John Garzón
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura