



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	46	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	08/26/2022	Hora Inicio	9:00	Hora Fin	9:40
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suárez	FONCEP	Jefe – Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista- Oficina de Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista – Área Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

- FONCEP continúa haciendo las pruebas UAT de la parametrización del gestor documental.
- Se entregarán los documentos ajustados con los comentarios revisados para comunicaciones internas, entradas y salidas el 29 de agosto, incluida la definición del radicado.
- En varias sesiones se hizo la revisión del documento de hallazgos, terminando la revisión el miércoles 24 de agosto.
- Se entregarán los ajustes revisados en el documento el miércoles 28 de agosto para finalizar
- las pruebas de parametrización en el ambiente de pre-producción.
- Se informó que había ajustes por realizar por parte de Oracle, con respecto a los requisitos funcionales. Adicionalmente, La doctora Ana reitera la necesidad de contar con el reporte de horas consumidas en el marco del contrato

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor documental y que funcionalidad cubre.	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto
47	Monitoreo de condiciones ambientales archivo	Revisar si hay alguna herramienta o solución que tenga indicadores para hacer seguimiento y control las condiciones ambientales del archivo y que se integre con BPM y WCC.	Mauricio Soler	08/05/2022	08/12/2022	Abierto

49	Coordinar sesión	Sesión de revisión de integración con Bogotá te escucha y con el correo.	Carlos Berdugo	08/09/2022	08/10/2022	Abierto
----	------------------	--	----------------	------------	------------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Ana Dilfa Pardo
FONCEP- Área Administrativa



John Garzón
FONCEP – Contratista – Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista – Área Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista- Oficina de Informática y Sistemas



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura