



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta		48	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato			
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo		Technical Account Manager	
Fecha	09/09/2022	Hora Inicio	9:00	Hora Fin		
Lugar de Reunión	Zoom					

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista- Oficina de Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Contratista- Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista- Área Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM
Jaime Roza	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

- Documentos de comunicaciones (Entradas, Salidas e Internas) enviados con ajustes. Pendiente aclaraciones de Jimmy, respecto al nombre del formato de observaciones de calidez, oportunidad y calidad. Coordinar llamada de 15 minutos para aclarar dudas. Lunes 12 sep 3:00 pm
- UAT-Pre-producción, parametrización: Se entregó informe de hallazgos 90% de clasificación validado (retención y metadatos requieren revisión por parte de Oracle), tipos documentales 70% es transversal, Metadatos revisar documento de hallazgos. Se realizarán escalamientos sobre temas no cubiertos por la herramienta para verificar como se puede cumplir el requerimiento.
- Seguridad falta prueba de directorio activo en el ambiente de producción.
- Pendiente revisión para generar documento de radicación masiva, reportes y consultas. Sesión miércoles 14 sep de 3 a 5 pm.


COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución. Fue entregado por correo 2 de septiembre.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Cerrado
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor documental y que funcionalidad cubre.	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto

47	Monitoreo de condiciones ambientales archivo	Revisar si hay alguna herramienta o solución que tenga indicadores para hacer seguimiento y control las condiciones ambientales del archivo y que se integre con BPM y WCC.	Mauricio Soler	08/05/2022	08/12/2022	Abierto
49	Coordinar sesión	Sesión de revisión de integración con Bogotá te escucha y con el correo. Leonardo de Oracle atendió la reunión.	Carlos Berdugo	08/09/2022	08/10/2022	Cerrado

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental



John Garzón
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista – Área
Administrativa



Jaime Rozo
Oracle - TAM



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle – Líder Infraestructura