

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988</small> <small>Oficina del Alcalde Mayor, Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ALQUILER DE EQUIPOS

PAGO No.7 de No. 9

CONTRATO N°: 670 DE: 30/11/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de equipos de cómputo impresoras y video para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" del sistema general de regalías – SGR identificado con código BPIN2018000050020.

TIPO DE CONTRATACIÓN: OC 100906

PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses y/o hasta agotar el valor del presupuesto.

FECHA DE INICIACIÓN: 15/02/2023¹ ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/11/2023 ✓

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE ✓

CDP N°: 4622 DE: 25/10/2022

CRP N°: 6922 DE: 05/12/2022

CONTRATISTA: TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS. ✓

NIT o C.C.: 900.171.311-3 ✓

INTERVENTOR(A): N/A

NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR: Juan Carlos Alba Albarracin

C.C.: 79306337

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 7 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron José Luis Vargas Castillo, Representante Legal del Contratista y Juan Carlos Alba Albarracin Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 27/01/2023 y el 26/11/2023 ✓

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

¹ El acta de inicio se firmó el 15 de febrero de 2023, pero el inicio en la prestación del servicio una vez superados todos los temas de configuración se entenderán a partir del 27 de abril de 2023. Los periodos de facturación del 27 del mes al 26 del mes siguiente. (Ejemplo del 27 de abril al 26 de mayo)



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988 - 434322</small> <small>Oficina Administrativa Especial de Planeación y Mejoramiento Urbano</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE. ✓
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 18,433,746) MCTE ✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES DOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 9.219.452) MCTE ✓
VALOR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE ✓

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 7 días del mes de diciembre de 2023



JOSE LUIS VARGAS CASTILLO
Representante Legal del Contratista



JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN
Supervisor UAERMV

(Firma)

N/A

Interventor(a) -(SI APLICA)

(Firma)

JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente del proyecto de inversión

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Interventor(a) -(SI APLICA)
 Copia N°3: Contratista

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C.
 C.P. 111071 PBX: (+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.uaermv.gov.co

GCON-FM-008
 Página 2 de 3