

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE ENTENDIMIENTO TERRITORIAL</p>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

## ACTA N° 10 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ALQUILER DE EQUIPOS

PAGO No. 9 de No. 10

CONTRATO N°: 670 DE: 30/11/2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** Alquiler de equipos de cómputo impresoras y video para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" del sistema general de regalías – SGR identificado con código BPIN2018000050020.

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** OC 100906

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Nueve (9) meses y/o hasta agotar el valor del presupuesto.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 15/02/2023<sup>1</sup>

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14/11/2023

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE

**CDP N°: 5223 SPGR DE: 11/01/2023**

**CRP N°: 5223 SPGR DE: 11/01/2023**

**CONTRATISTA:** TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS.

**NIT o C.C.:** 900.171.311-3

**INTERVENTOR(A):** N/A

**NIT o C.C.:** N/A

**SUPERVISOR:** Jose Gabriel Guerra Almendrales

**C.C.:** 73578272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 8 días del mes de febrero de 2024, se reunieron: Jose Luis Vargas Castillo, Representante Legal del Contratista y Jose Gabriel Guerra Almendrales Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre 27/12/2023 y el 26/01/2024.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

<sup>1</sup> El acta de inicio se firmó el 15 de febrero de 2023, pero el inicio en la prestación del servicio una vez superados todos los temas de configuración se entenderán a partir del 27 de abril de 2023. Los periodos de facturación del 27 del mes al 26 del mes siguiente. (Ejemplo del 27 de abril al 26 de mayo)

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</small>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**


<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$24.578.958) MCTE
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.074.870) MCTE.
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 8 días del mes de febrero de 2024.



(Firma)

**JOSE LUIS VARGAS CASTILLO**  
**Representante Legal del Contratista**



(Firma)

**JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES**  
**Supervisor UAERMV**

(Firma)

**N/A**  
**Interventor(a) -(SI APLICA)**



**JULIO CESAR PINZÓN REYES**  
**Ordenador del Gasto Proyecto Regalías**

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV  
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
 Copia N°2: Interventor(a) -(SI APLICA)  
 Copia N°3: Contratista

\*Modificación Resolución 602 de 2023