

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 08 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

PAGO No. 7 de No. 23

CONTRATO N°: 426

DE: 26 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.

TIPO DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-285-AMP-2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) AÑO, ONCE (11) MESES Y (12) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$1.876.845.872) M/CTE

VALOR ADICION 1 : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$435.264.000) M/CTE

VALOR ADICION 2 : OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$80.595.047) M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$2.392.704.919) M/CTE

CDP N°: 537 (VIGENCIA 2021) DE: 30 DE ABRIL DE 2021 POR: \$1.190.799.248

CDP ADIC1 N°: 863 (VIGENCIA 2021) DE: 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR: \$435.264.000

CDP ADIC2 N°: 1149 (VIGENCIA 2021) DE: 27 DE DICIEMBRE DE 2021 POR: \$80.595.047

CDP N°: 4 (VIGENCIA 2022) DE: 7 DE ENERO DE 2022 POR: \$950.000.000

CDP N°: 4 (VIGENCIA 2023) DE: 30 DE ABRIL DE 2021 POR: \$367.728.558

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P.
111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umd.gov.co

GCON-FM-008
Página 1 de 3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

CRP N°: 577 (VIGENCIA 2021) DE: 1 DE JUNIO DE 2021 POR: \$750.000.000
CRP ADIC1 N°: 864 (VIGENCIA 2021) DE: 27 DE OCTUBRE DE 2021 POR: \$435.264.000
CRP ADIC2 N°: 1205 (VIGENCIA 2021) DE: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 POR: \$80.595.047
CRP N°: 2 (VIGENCIA 2022) DE: 7 DE ENERO DE 2022 POR: \$950.000.000
CRP N°: 2 (VIGENCIA 2023) DE: 9 DE JUNIO DE 2021 POR: \$176.845.872

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL JHS S.A.S.
NIT o C.C.: 900.205.684-3

INTERVENTOR(A): NO APLICA
NIT o C.C.: NO APLICA

SUPERVISOR(A): JAVIER DARÍO PIÑEROS SEGURA
C.C.: 79.652.987

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ocho (8) días del mes de marzo de 2022 se reunieron: VIVIANA MARCELA RAMÍREZ SOLANO, Contratista y JAVIER DARÍO PIÑEROS SEGURA, Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2022.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y Supervisor.


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$1.876.845.872) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR ADICIÓN No1:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$435.264.000) M/CTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

VALOR ADICIÓN No2 :	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$80.595.047) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$2.392.704.919) M/CTE
VALOR ACTAS ANTERIORES:	MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.221.074.430)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.171.630.489)
VALOR PRESENTE ACTA:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$139.599.239)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NO APLICA.
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$139.599.239)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los ocho (8) días del mes de marzo de 2022.

(Firma) 
VIVIANA MARCELA RAMÍREZ SOLANO
Contratista –GRUPO EMPRESARIAL JHS S.A.S.

(Firma) 
JAVIER DARÍO PIÑEROS SEGURA
Supervisor UAERMV


GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ-
ORDENADOR DEL GASTO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E
INTERVENCIÓN UAERMV.

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV

Copia N°1: Supervisor(a) del contrato

Copia N°2: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

Elaboró: Eliana Caycedo Ochoa/ Apoyo Supervisión G.P.

VoBo: Diana Muñoz García / Gerente de Producción

Revisó: Tomás Sánchez / Asesor Contable STPI