


	FORMATO	VERSIÓN: 0								
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-062								
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019								
FECHA PRESENTE ACTA CONTRATO /CONVENIO OBJETO CONTRATISTA SUPERVISOR										
20 DE ABRIL DE 2026 No. 152634 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS NIT: 900.889.472-3 JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA C.C: 19.269.800 LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA										
En las oficinas de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA se reunieron los señores, LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Supervisora y el señor JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA como representante legal de MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS										
Documento a aclarar	ACTA DE INICIO									
Motivo de la aclaracion	Por error involuntario en el acta de inicio se registro mal el NIT de la persona juridica y el plazo de ejecucion y fecha terminacion no corresponden									
Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIO de fecha 10 DE OCTUBRE DE 2025 en el siguiente sentido : ACTA DE INICIO - NIT CONTRATISTA : <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">CONTRATISTA:</td> <td>MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS</td> <td>NIT. C.C.</td> <td>900.889.472-3</td> </tr> <tr> <td>R/L JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA</td> <td>NIT. C.C.</td> <td>19.269.800</td> </tr> </table>				CONTRATISTA:	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	NIT. C.C.	900.889.472-3	R/L JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA	NIT. C.C.	19.269.800
CONTRATISTA:	MEGA BUSES DE COLOMBIA SAS	NIT. C.C.	900.889.472-3							
	R/L JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA	NIT. C.C.	19.269.800							
ACTA DE INICIO - PLAZO DE EJECUCION										
<table border="1"> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td> <td>52 DIAS</td> </tr> </table>				PLAZO DE EJECUCIÓN:	52 DIAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	52 DIAS									
ACTA DE INICIO - FECHA DE TERMINACION										
<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td> <td>30 DE NOVIEMBRE DE 2025</td> </tr> </table>				FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025									
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.										
 LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA SUPERVISOR		 JOSE ANTONIO CUERVO TRIANA CONTRATISTA								
* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.										