

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-038
FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL				Versión N°:	4
				Vigencia:	12/12/2024
I. INFORMACIÓN GENERAL					
Contrato u orden de Compra No:		Orden de Compra No. 143006		Fecha	29-may-25
Nombre del Supervisor que entrega:		CT HERNANDEZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO			
Nombre del Supervisor que recibe:		T2 RIVERA GAVIRIA MATEO			
Procentaje programado: 61%		Procentaje ejecutado: 61%		(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%
II. LISTA DE CHEQUEO					
A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar					
No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		SE ENTREGA TODA LA CARPETA DEL CONTRATO, ENTERANDO DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CPA, CDP Y CRP
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		EL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA CARGADA EN LA PLATAFORMA
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			SE ENCUENTRA PENDIENTE RECIBIR 89 CAMISAS BALISTICAS DE USO INTERNO NIVEL IIIA, PLAZO DE EJECUCIÓN 16 JUNIO 2025
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			SE ENCUENTRA PENDIENTE RECIBIR 89 CAMISAS BALISTICAS DE USO INTERNO NIVEL IIIA, PLAZO DE EJECUCIÓN 16 JUNIO 2025
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN AL DIA, ASI MISMO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA PLATAFORMA
6	ACTAS DE REUNIONES		X		SE EFECTUO ACTA DE PRECOORDINACIÓN, ACTA DE COORDINACIÓN, ACTA DE LA VERIFICACIÓN DEL 2 Y 80% DE LOS AVANCES
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		X		LA EMPRESA POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD ENTREGO 04 CAMISAS PROTOTIPOS PARA SER VERIFICADAS POR LA ENTIDAD Y TOMAR REFERENCIAS DE TALLAS A SOLICITAR, ESTAS CAMISAS FUERON DEVUELTAS A LA EMPRESA SI NINGUN CONTRATIEMPO.
8	INFORMES DE SUPERVISIÓN PENDIENTES	X			SE LE EXPLICA AL SUPERVISOR SUPLENTE QUE DEBE HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OC, EFECTUAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE JUNIO, JULIO Y SI ES EL CASO AGOSTO (DE ACUERDO SI NO SE EFECTUAN LOS PAGOS POR PARTE DE LA FAC)
9	ACTAS PENDIENTES	X			SE LE RECUERDA AL SUPERVISOR QUE DEBE ESTAR PENDIENTE SEGÚN LOS TIEMPOS DE EFECTUAR EL ACTA DE VISITA TECNICA DEL 100%, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)					
CT HERNANDEZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA			T2 RIVERA GAVIRIA MATEO SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA		