



Código:	DE-DEAJU-FR-038
Versión N°:	5
Vigencia:	22/12/2025

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN

Nota: Este formato aplica para todos los contratos, convenios u ordenes de compra.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	Orden de Compra 153762	Fecha	29-Dec-25
Nombre del Supervisor que entrega:	T4. TORRES BACHILLER LUIS AÑEJANDRO		
Nombre del Supervisor que recibe:	T3. GUTIERREZ MOLINA MIGUEL ANGEL		
Porcentaje programado:	0%	Porcentaje ejecutado:	0%
		(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II. LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	X			
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		Con respecto a la Orden de Compra 153762, cuyo plazo de entrega venció el pasado 26 de diciembre de 2025, informamos que a la fecha no se ha recibido la totalidad de las fichas técnicas ni se ha realizado la entrega física de los elementos pactados.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			A pesar del vencimiento de la OC 153762 el 26 de diciembre, restan por entregar 66 elementos físicos y 41 fichas técnicas para revisión.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Se remitieron dos informes: el primero (19 de diciembre), solicitando al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1 citar al contratista para validar el cumplimiento del plazo; el segundo (24 de diciembre), reportando el estado actual y la alerta de posible incumplimiento de la OC 153762.
6	ACTAS DE REUNIONES	X			Se realizaron dos reuniones de seguimiento contractual (22 y 23 de diciembre) vía Teams. Las actas están pendientes de elaboración por parte de la secretaria de DECON.
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA.	X			Pendiente el informe de posible incumplimiento de la OC 153762, actualmente en revisión jurídica para trámite ante el Segundo Comandante del CACOM-1. Asimismo, se prepara el informe de supervisión de diciembre para envío en los primeros cinco días de enero.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DEL CONTRATO, CONVENIO (NUMERAL 7 EJECUCIÓN) U ORDEN DE COMPRA)

 T4. TORRES BACHILLER LUIS ALEJANDRO SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	 T3. GUTIERREZ MOLINA MIGUEL ANGEL SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA
--	---