

	ACTA DE VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS - ACTA DE INICIO	Código: CT-012-F	Version: 1
		Fecha: Diciembre/2022	Página: 1 de 1

Fecha:

12

4

2023

Orden de Com No. 107296

Fecha de Suscripción de la orden de compra

3

4

2023

La presente acta corresponde a la evidencia de control de riesgo: “Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal” por parte de los supervisores de Contratos”.

En mi calidad de supervisor designado, dejo constancia de la verificación de los requisitos de legalización del (la)

Contrato

107296

previo al inicio de la ejecución contractual, así:

1.

Orden de Compra

firmado por las partes

CUMPLIDO

Fecha de suscripción

3

4

2023

2.

Registro Presupuestal

CUMPLIDO

No. Registro Presupuestal

56123 - 56223

Fecha Registro Presupuestal

4

4

2023

Valor Registro Presupuestal

129.431.258,30

3.

Garantías del contrato

CUMPLIDO

Tipo de póliza (marque con una X)

Cumplimiento

Responsabilidad Civil Extracontractual

Otras

cual

Aseguradora

SEGUROS MUNDIAL

No. Póliza

10008749

Fecha aprobación de póliza

11/04/2023

CUMPLIDO

NO APLICA

4.

Designación de supervisión (cláusula contractual, plataforma, recordatorio correo electrónico):

CUMPLIDO

Fecha de designación

11

4

2023

Con lo anterior se garantiza la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de legalización, previo a la suscripción del acta de inicio y/o a la ejecución, tal y como se describe en el Manual de supervisión e interventoría CT-002-M.




FIRMA

LIBIA QUIMBAYO PATIÑO

Jefe Oficina

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En consideración a lo anterior, por medio de la presente acta el supervisor designado de la orden de compra 107296, LIBIA QUIMBAYO PATIÑO, DEJE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, acordamos el inicio de la ejecución del contrato, a partir de la suscripción de la presente acta.



FIRMA

LIBIA QUIMBAYO PATIÑO

Jefe Oficina

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FIRMA

YENNY MARCELA BARAJAS

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF