	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014


Fecha:	02	de	AGOSTO	de	2021
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<p>▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</p>

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	X CONVENIO
Número Rad. Interno:	1481 De 19 DE JULIO DE 2021
ORDEN DE COMPRA	72719 De 19 DE JULIO DE 2021
Objeto del contrato: COMPRAVENTA DE CAMIONETA PICKUP DOBLE CAB - PLATON 4X4 DIESEL PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CON REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL TOLIMA"	
Contratista	AUTOMAYOR S.A
NIT/CC	860.034.604-5
Valor del contrato (Orden de Compra):	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS (\$119.921.034) M/CTE
Plazo de ejecución:	CIENTO OCHO (108) DIAS CALENDARIOS
CDP:	2343 DE 24/05/2021
RP:	7188 DE 26/07/2021
Fecha legalización:	30 DE JULIO DE 2021

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y **AUTOMAYOR S.A** se suscribió orden de compra No. 72719 DE 19 DE JULIO DE 2021, Radicado Interno de Contratación No. 1481 de 19 de Julio de 2021, cuyo objeto es **COMPRAVENTA DE CAMIONETA PICKUP DOBLE CAB - PLATON 4X4 DIESEL PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CON REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL TOLIMA"**, la cual tiene fecha de vencimiento el 03 de Noviembre de 2021.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 26 DE JULIO DE 2021, la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano fue generada el 19 DE JULIO DE 2021, el contratista adquirió amparos a través de la compra de pólizas que fueron aprobadas por la Dirección de Contratación el 30 de Julio de 2021, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que el Certificado de Legalización fue expedido por la Dirección de Contratación el 30 de Julio de 2021.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el Inciso "SUPERVISOR" de la Orden de Compra No. 72719 DE 19 DE JULIO DE 2021, Radicado Interno de Contratación No. 1481 de 19 de Julio de 2021, se ha designado como supervisor(a) a ALBEIRO ZULUAGA MONTES, Director Operativo DATT o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.


Fijar como fecha de inicio para la entrega del vehículo contratado mediante orden de Compra No. 72719 DE 19 DE JULIO DE 2021, Radicado Interno de Contratación No. 1481 de 19 de Julio de 2021, cuyo objeto es COMPRAVENTA DE CAMIONETA PICKUP DOBLE CAB - PLATON 4X4 DIESEL PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CON REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL TOLIMA", el día **02 DE AGOSTO DE 2021**.

De conformidad con la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 72719 DE 19 DE JULIO DE 2021, Radicado Interno de Contratación No. 1481 de 19 de Julio de 2021, el plazo máximo para la entrega del VEHICULO adquirido por parte del Contratista, será el **03 DE NOVIEMBRE DE 2021**.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma
Nombre.
R.L
CC.


AUTOMAYOR S.A
EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
19.219.805
CONTRATISTA


ALBEIRO ZULUAGA MONTES
 Director Operativo DATT
SUPERVISOR