



ACTA DE INICIO

CONTRATO No ORDEN DE COMPRA 159746 DE FECHA 26/01/2026  
(Dia/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA  
CONTRATACION DIRECTA  
MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MERITOS  
SELECCIÓN ABREVIADA  
OTRO

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29 DE 1 2026  
(Dia) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.796.371.922,84  
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 28 10 2026  
(Dia) (Mes) (Año)

INTERVENTOR

SUPERVISOR MIRELLA SAAVEDRA BERNAL

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS  
(Diligencie este espacio indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)  
RL /UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G  
Contratista, Y MIRELLA SAAVEDRA BERNAL Supervisor designado por la Secretaría (continua)

Jurídica, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. / Supervisor asignado por la Secretaría Jurídica a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado/ Supervisor designado por el Alcalde Municipal con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron

los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición de los Registros Presupuestales No. RES-2026000352 Y RES-2026000374 del 26 de enero de 2026

la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar

CONTRATISTA  
GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS  
RL /UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G

SUPERVISOR  
MIRELLA SAAVEDRA BERNAL

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GCO-FR-10
VERSION: 01
FECHA: 18 NOV 2025
DOCUMENTO CONTROLADO

