

	MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	 podemos
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Código: GCO - F - 10	
	Formato	Versión: 01	
	ACTA DE INICIO	Fecha Versión: 02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:		07/02/2023						
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	X	Numero	104321	De Fecha	02/02/2023		
	CONVENIO							
REGISTRO BP Y P No.:		NO APLICA						
CONTRATISTA	COLOMBIA MAS TV SAS R.L. JAIRO GOMEZ GAONA				CC	X	NIT	X
					No.	900.544.861-4		
					No.	19.367.871		
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	BRIAN MAURICIO LARA SOSA	CC	X	NIT		
	INTERVENTOR			No	1.053.606.020			
OBJETO:	SSERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023							
VALOR	\$ 80.290.501,90	En Letras	OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS					
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato							
FECHA DE TERMINACION:		01/02/2024						

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros		X	

SUBSECRETARÍA DE
COMPRAS PÚBLICAS Y
GESTIÓN CONTRACTUAL



10 FEB 2023

RECIBIDO

Cuáles:

--

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA	
Nombre:	COLOMBIA MAS TV SAS R.L. JAIRO GOMEZ GAONA

Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR	
Nombre:	BRIAN MAURICIO LARA SOSA