 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE INICIO	MAJA01.04.03.P001.F011	
		VERSIÓN	002

Contrato de (Obra, prestación de servicios, compraventa, suministro, etc.) N°	161388
Fecha del contrato	28 de febrero de 2026
Contratista ¹	Xertica Colombia SAS
Objeto	Modernización del ecosistema digital de colaboración y mensajería institucional a través de la plataforma Google Workspace, en sus diferentes ediciones
Valor del contrato	\$3.579.511.300
Plazo de Ejecución	31 de diciembre de 2026
Fecha de inicio	09 de marzo de 2026
Numero de RPC	4500410309
Fecha de RPC	09 de marzo de 2026
Numero de garantías (cuando aplique)	14-44-101258029
Fecha de aprobación de garantías (cuando aplique)	03 de marzo de 2026
Fecha de cobertura de la ARL (cuando aplique)	N/A
Señalar el cumplimiento de obligaciones previas a la firma del acta de inicio (cuando aplique)	N/A


En Santiago de Cali, el día 09 de mes marzo del año 2026, por una parte, del Contratista¹ Xertica Colombia SAS, representada legalmente por Andrés Cifuentes Cortes, y por otra parte de la Entidad² Alexander Mondragón Valencia, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución suscriben el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.³

DocuSigned by:

 1
 351E1EFD8A31437...

C.C. No. **2.000.000.645**
 Contratista **Xertica Colombia S.A.S**


 2

C.C. No.
 Ordenador del Gasto

¹ Indicar el nombre completo del contratista (Si es persona jurídica se deberá señalar la razón social según certificado de existencia y representación legal, así como el nombre del representante legal)

² Indicar nombre completo del ordenador del gasto

³ NOTA: Cuando se utilice el formato para publicar contratos en SECOP I, debe ser impreso y firmado en forma física. Si los contratos se realizan mediante la plataforma SECOP II, no se diligencia el formato acta de inicio, atendiendo los cambios realizados por el ente administrador de la plataforma, en la cual se habilitó una nueva funcionalidad para iniciar la ejecución del contrato.