



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727



@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Ibagué, 30 de abril de 2024

Doctora:
KATERINE YULIETH LEON MIRANDA
Directora Oficina de Contratación
Gobernación del Tolima.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 30 Abril 2024
Hora: 1:15 am
Nº Rdo.: 1838
Recibe: W

Asunto: **ENTREGA ACTA DE LIQUIDACION OC121831 de 2023.**

Cordialmente me permito hacer entrega del siguiente documento para **cargue en el portal Colombia compra eficiente.**

- Acta de liquidación Orden de Compra N°121831.

Cordialmente.

OSCAR JAVIER BONILLA
Apoyo a la Supervisor..

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023

FECHA:	16	de	Abril	de	2024
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONTRATO Y/O CONVENIO NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA No. 121831 CONTRATO No. 3451 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	COMPRA DE TRACTOCAMION PARA APOYAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA.
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	NAVITRANS S.A.S
NIT No.	890.903.024
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY BUITRAGO MOLINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$777.885.326) M/CTE.
DURACION INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VEINTISEIS (26) DÍAS CALENDARIO
CDP:	6602, 6603, 6604 y 6605 6606 del 28 de septiembre de 2023
RP:	16081, 16083, 16085 y 16086 del 07 de diciembre de 2023
Fecha legalización:	13 de diciembre de 2023
Finalización del contrato	20 de marzo de 2024

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y NAVITRANS S.A.S., se celebró la orden de compra No. 121831 - Contrato No. 3451 del 6 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "COMPRA DE TRACTOCAMION PARA APOYAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA", por un valor de \$ 777.885.326,00 y un plazo inicial de VEINTISEIS (26) días calendario.

(Handwritten mark)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023

- Que los Registros Presupuestales N°16081, N°16083, N°16085 y N°16086 fueron expedidos del 07 de diciembre de 2023; el contrato fue suscrito por las partes el 6 de diciembre de 2023, se pagaron los correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato el día 13 de diciembre de 2023 y, por lo tanto, se expidió la correspondiente Acta de Legalización el 13 de diciembre de 2023.
- Que el acta de inicio del acto contractual fue suscrita el día 13 de diciembre de 2023.
- Que, de acuerdo con la orden de compra No. 121831 – contrato 3451 de fecha 6 de diciembre de 2023, se fijó como fecha e iniciación el día 13 de diciembre del 2023, quedando como fecha de terminación inicial del contrato el día 31 de Diciembre de 2023.
- Que mediante documento **MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA ID 392863** de la plataforma **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** con fecha 27 de diciembre de 2023 fue ampliado el plazo de la orden de compra en CUARENTA Y CINCO (45) quedando como nueva fecha de finalización el día 14 de febrero de 2024.
- Que mediante documento **MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA ID 397620** de la plataforma **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** con fecha 12 de febrero de 2024 fue ampliado el plazo de la orden de compra en TREINTA Y SEIS (36) quedando como nueva fecha de finalización el día 20 de marzo de 2024.
- Que se constituyeron y aprobaron las pólizas de Seguros Generales SURAMERICANA S.A. así: Póliza de Cumplimiento No 3802512-2, con los siguientes valores y vigencias incluidas adiciones, prorrogas, suspensiones y reinicios así:

AMPAROS	N° PÓLIZA	VALOS ASEGURADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO	3802512-2	\$ 77.788.533,00	06/12/2023	01/07/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	3802512-2	\$ 38.894.266,00	06/12/2023	31/12/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3802512-2	\$ 77.788.533,00	06/12/2023	31/12/2025

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat como lo consta en las actas de recibo final del 20 de marzo de 2024.
- Que el Contratista y/o cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

J

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN			Vigente desde: 05/09/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 777.885.326,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Adiciones si las hay	\$ 0				
Valor Total del Contrato	\$ 777.885.326,00				
Valor pagado	0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 777.885.326,00				
Valor total ejecutado	\$ 777.885.326,00				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				

10. A la fecha de liquidación del contrato, queda pendiente el pago de la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$777.885.326,00).
11. Que se constituyeron y aprobaron las pólizas de Seguros Generales SURAMERICANA S.A. así: Póliza de Cumplimiento No 3802512-2, una vez suscrita el acta de recibo final así:

AMPAROS	N° PÓLIZA	VALOS ASEGURADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO	3802512-2	\$ 77.788.533,00	06/12/2023	20/09/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	3802512-2	\$ 38.894.266,00	06/12/2023	20/03/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3802512-2	\$ 77.788.533,00	06/12/2023	20/03/2026

Por lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: DECLARAR LIQUIDADADO BILATERALMENTE la orden de compra No. 121831 - Contrato No. 3451 del 6 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "COMPRA DE TRACTOCAMION PARA APOYAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA".



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 4 de 4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023


PARAGRAFO: No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del Contrato el contratista y/o cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista y/o cooperante.

SEGUNDO: RECONOCER Y ORDENAR a la Tesorería del Departamento del Tolima, el pago contractual ejecutado por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$777.885.326,00) que será girado por el Departamento con la suscripción de la presente liquidación, previo a los tramites presupuestales, con cargo a los registros presupuestales No. 16081, 16083, 16085 y 16086.

TERCERO: El contratista se compromete a **AMPLIAR Y/O ACTUALIZAR** las garantías de conformidad con la presente acta de liquidación.

CUARTO: Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto una vez la Gobernación del Tolima cancele al contratista el valor adeudado con relación al cumplimiento del objeto del contrato; en consecuencia, el contratista renuncia a realizar reclamaciones administrativas, prejudiciales y/o judiciales por el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
 Secretaria De Infraestructura y Hábitat
 Gobernación del Tolima


NANCY BUITRAGO MOLINA
 Representante Legal
 NAVITRNAS S.A.S


JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ
 Supervisor del Contrato
 Gobernación del Tolima

Proyectó: Oscar Bonilla – Ingeniero Contratista SIH
 Revisó: Linda Urbina García – Abogada Contratista SIH



DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

- Informe de supervisión N°1
- Facturas.
- Certificado de parafiscales.