



ALCALDÍA DE MANIZALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS

PSI-SJM-FR 041
 Estado Vigente
 Versión 03

FECHA	22 de diciembre de 2025				
CONTRATO Nº	2510271162				
OBJETO	RENOVACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ANTIVIRUS				
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA				
INTERVENTOR	(SI ES CONSORCIO INDIQUE QUIENES LO COMPONENTEN)				
SUPERVISOR	RAFAEL ANTONIO TEJADA QUINTERO				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2025				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 de octubre de 2025				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2025				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 83.340.000,00				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR		
VALOR ACTUAL	\$ 83.340.000,00				
VALOR ANTICIPO					
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS					
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO			TERMINO DE DURACIÓN	
	Valor (\$)	%			
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS					
En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA					
Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	


La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ

INCUMPLIÓ



RAFAEL ANTONIO TEJADA QUINTERO
C.C. 10.257.955

INTERVENTOR/SUPERVISOR



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
C.C. 91.431.735

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.