

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>19011600</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2024</b>	

**ACTA N° 4 DE RECIBO FINAL DE LA ADICION Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO  
447 DEL 30 DE MARZO DE 2023 ORDEN DE COMPRA 107116**

**PAGO No. 3 de No. 3**

**CONTRATO N°:** 447/OC 107116 **DE:** 30 DE MARZO DE 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** LA VIGENCIA TÉCNICA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR SERÁ DE MÍNIMO 365 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DEL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA ACTUALMENTE CONTRATADAS, ES DECIR DESDE EL 18 DE ABRIL DE 2023 A LAS 23:59 HORAS, HASTA LAS 23:59 DEL 17 DE ABRIL DE 2024.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 18 DE ABRIL DE 2023 A LAS 23:59 HORAS

**CDP N°:** 6623 **DE:** 10 DE MARZO DE 2023.

**CRP N°:** 6623 **DE:** 31 DE MARZO DE 2023.

**CDP ADICION N°.1 N°:** 1724 **DE:** 04 DE ABRIL DE 2024

**CRP ADICION N°. 1 N°:** 2324 **DE:** 17 DE ABRIL DE 2024

**CDP ADICION N°. 2 N°:** 3324 **DE:** 28 DE JUNIO DE 2024

**CRP ADICION N°. 2 N°:** 4124 **DE:** 10 DE JULIO DE 2024

**CONTRATISTA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA  
**NIT:** 860.524.654 - 6

**INTERVENTOR:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
**NIT:** 900.127.032-7

**SUPERVISOR:** CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ  
**C.C.:** 19.484.418

**FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:** 17 DE ABRIL DE 2024 A LAS 23:59 HORAS.

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:** 09 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 23:59 HORAS.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$212.319.441).

	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2024</b>	

**VALOR ADICION No. 1:** CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 48.280.715).

**VALOR ADICION No. 2:** DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$ 18.032.521).

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 278.632.677)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 05 días del mes de agosto de 2024, se reunieron: LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE SEGUROS ENTIDAD COOPERATIVA, Contratista; CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ, Supervisor de la UAERMV, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión a los 05 días del mes de agosto de 2024.

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Nº DE VEHICULOS	AMPARO	Nº POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
9 Volquetas	Todo Riesgo	930 – 40 – 994000000278 ANEXO: 2	\$ 18.032.521	Desde el 10 de Julio de 2024 a las 23:59 horas Hasta el 09 de agosto de 2024 a las 23:59 horas.	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

#### **GARANTÍAS:**

De conformidad con el Acuerdo Marco Precios para la adquisición de seguros de vehículos CCE-877-1-AMP2019. Clausula 17 – “Garantía de cumplimiento”, las garantías serán constituidas por los proveedores a favor de Colombia Compra Eficiente, y en la Operación Secundaria no habrá lugar a exigir garantías.

#### **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$212.319.441).
<b>VALOR ADICION No. 1:</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 48.280.715).

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2024</b>	

<b>VALOR ADICION No. 2:</b>	DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$ 18.032.521).
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 278.632.677).
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$260.600.156).
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$ 18.032.521).
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$ 18.032.521).
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$ 18.032.521).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 05 días del mes de agosto de 2024.

(Firma)   
**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**  
**ENTIDAD COOPERATIVA**  
**Contratista**

(Firma)   
**CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ**  
**Supervisor**

Aplicación Resolución No. 331 de 2016  
Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV

- CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS