



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	17.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa a los asistentes las actividades que en marco de la ejecución contractual se han desarrollado desde la reunión anterior:

1. Se dio la aprobación del cronograma No. 14 que contemplan los 600 pupitres notificados según la llegada de una madera y 1.066 sillas interlocutoras. Las fechas de este cronograma se ejecutará en paralelo con el Cronograma No. 13.
2. Se continua con la ejecución del cronograma No. 13 sin novedad alguna.
3. No se conoce el documento sobre posible solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la producción, indica:

1. Están a la espera de llegada de madera que permita continuar con la fabricación de casilleros, pupitres de preescolar y bibliobancos.
2. No se ha tenido ninguna otra novedad o noticia sobre la madera de procedencia de Buenaventura.
3. Continúan con la búsqueda de madera para continuar con la fabricación de las sillas de pupitres, están en Santander a la espera de saber si hay disponibilidad de material y cumple técnicamente con las necesidades del producto. Tan pronto se tenga razón del tema será informado a la Entidad.
4. Sobre el documento de solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato, están culminado el proceso de recolección de los documentos soporte para hacer envío a la Entidad de todos esto.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	17.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sin otro particular se da por termina la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Johana María Santa Cruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	17.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA