



# ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>02.03.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	23.02.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

El apoyo a la Supervisión la bienvenida a la reunión explicando que la Supervisora del Contrato fue llamada a una reunión de último minuto en el Despacho de la Subsecretaria y que se le informara el resultado de la misma.

Se efectuó las siguientes consultas a lo que Inmema respondió así:

1. SED: Según seguimiento al proceso de entrega los últimos 500 pupitres de bachillerato, solo hace falta la entrega de 100 unidades del Colegio Antonio Villavicencio en horas de la tarde del día 2.03.2022, a lo que INMEMA confirma que la información es correcta.
2. SED: Se indica que estos días se pidió listado de colegios para entrega de elementos como: estantería alta, estantería baja, tándem de espera, mesa de arte, INMEA indica que además de eso estaría para completar ese listo 50 mesas comedor, 100 sillas de comedor, locker docentes y casilleros estudiantes. El apoyo la supervisión remitió la información una vez culminó la reunión como lo acredita la siguiente imagen:



3. Sobre el estado de la madera de las sillas de los pupitres INMEMA manifestó que la vista efectuada al Caquetá no dio los resultados esperados, y que técnicamente no cumplen con lo requerido por la Entidad, continúan en búsqueda por otras fuentes, esta semana esperan una razón de Medellín ante una posible disponibilidad y harán contacto con otra empresa de Bucaramanga. Si se sabe antes de la próxima reunión de seguimiento informaran a la Entidad.



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>02.03.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	23.02.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

4. Para la producción de otros elementos que poseen dentro de sus materiales madera, INMEMA indica que de triplex se espera la llegada de 400 láminas en el transcurso de la otra semana que permitirán la fabricación de mesas de informática y mesa de arte, la cantidad para programación para ser coordinada con la Entidad. Por otra parte, sobre la madera aglomerada, el mercado le ha informado vía telefónica que la disponibilidad sería entre mayo y junio eventualmente.
5. La Entidad pregunta si se conoce razón sobre estado de envío de las sillas ergonómicas desde China, Inmema explica que no hay novedad alguna, al o que se pide dese la Entidad que se actualice la información ante la situación mundial que se vive.
6. La Entidad recuerda que al contrato le quedan tres meses y seis días como plazo de ejecución y ante esta explicación de la madera es vital contar con un panorama del tema con sus respectivos soportes, de tal manera que se verifique el tema entre las partes.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO  
SAAVEDRA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION  
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION  
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES  
ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA