



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción
Fecha de Elaboración	05.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 27 de abril de 2022, se efectuó la programación del material notificado en reunión anterior (498 pupitres bachillerato, 25 pupitres de preescolar y 60 mesa y silla sala docente) bajo el cronograma No 17. Se continúa con el proceso de recolección de acta de recibido a satisfacción y poder generar el pago del mes de mayo según la programación de recursos, el, plazo de esta recolección es el día 10 de mayo de 2022, en virtud a los procesos internos de la Entidad que permitan dar cumplimiento al cronograma establecido por la Dirección Financiera de la SED y Secretaría de Hacienda Distrital.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. La labor de búsqueda de madera para sillas de pupitres permite que se proyecta la entrega de 500 pupitres de primaria y 500 pupitres de Bachillerato.
2. Otro material que estará disponible para programación y entrega serán: 60 mesa y sillas sala docentes y 800 sillas interlocutoras.
3. En las próximas semanas están por llegar madera que permitiría la entrega de 160 mesas de comedor y 1400 sillas comedor, esto para que la Entidad verifique con tiempo las prioridades de tal manera que cuando ya informen disponibilidad se tenga asignación.
4. Han seguido trabajando con la empresa del Valle en la consecución de madera para sillas de pupitres y esperan al tener nuevas cantidades notificar para asignación y programación de entregas.

La Entidad consulta sobre el proceso de entregas de las sillas de aula de tecnología, ya que se aceptó el cambio del color de la fórmica, pero no han sido programadas, a lo que INMEMA informa que el material permite entregar la totalidad de las sillas y que una vez estén listas serán programadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción
Fecha de Elaboración	05.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA