



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.04.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	07.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que dio la aprobación del cronograma de entregas No. 15 donde están contenidos los 1.000 pupitres bachillerato notificado en reunión anterior, las sillas interlocutoras y los 50 juegos de preescolar.

El proceso de entregas se ha dado sin ninguna novedad y se continua el proceso constante de recolección de actas en la IED.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. Están en proceso de producción los pupitres del Colegio Rafael Uribe, estiman entrega el día 6 de abril de 2022 de 250 pupitres y el saldo el viernes 8 de abril de 2022.
2. Sobre los pupitres del Colegio Laureano Gómez, están en producción para dar cumplimiento a las fechas pactadas en cronograma.
3. Ellos por tema de manejo de personal harán pago de compensatorios a los empleados por el motivo piden respetuosamente que el día 13 de abril de 2022 no se lleve a cabo la reunión de seguimiento semanal, sin que se realice el día 20 de abril de 2022.
4. Están aún a la espera de llegada de madera para poder culminar proceso de fabricación de bibliobancos ya que están adelantados en las partes de acero.
5. No hay datos adicionales sobre chapilla adicional que permita hacer entrega de pupitres mesa y silla.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.04.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	07.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La supervisión acepta que la próxima reunión de seguimiento sea el día 20 de abril de 2022 a las 9am y reitera la preocupación al no tener razón de más madera que permita entregar de más pupitres adquiridos en el contrato, quedando atentos a nuevas gestiones que puedan adelantar la empresa.

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Johana María Santa Cruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.04.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	07.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA